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This document is the final report of the professional 
practice entitled as "Guide for the construction’s 
inspection of weighing stations" which presents a 
proposal to the Department of Pesos y 
Dimensiones of the Consejo Nacional de Vialidad 
de Costa Rica, of several tools for the inspection of 
construction processes of weighing stations under 
their responsibility. 
In order to carry out the mentioned guide it was 
necessary to do an analysis of previous projects in 
order to know how the department works these 
projects. 
The guide is based on the inspection of La Julieta 
weighing station, which is one of the 14 stations 
that the country has to have in order to control the 
cargo vehicles that circulate throughout the 
national territory. 
As part of the consulted documents for the 
realization of the tools, is the governing regulations 
for inspection processes: INTE / ISO / IEC 17020: 
2012, also projects were consulted, and project 
management literature as part of a follow-up of 
good practices. 
Within the documents in the guide, there are the 
inspection tools, which are made using Excel 
Office 365 software, which is also developed in 
such a way that it has the option of its digital use 
apart from the guidance provided to the 
department. 
Finally, the guide is made in Word Office 365 
software, with all the tools developed, its 
respective description and instructions for use. 
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El presente documento es un informe de la 
práctica profesional dirigida que lleva por título 
“Guía para la inspección de la construcción de 
estaciones de pesaje”, el cual presenta una 
propuesta al Departamento de Pesos y 
Dimensiones, del Consejo Nacional de Vialidad de 
Costa Rica, de varias herramientas para la 
inspección de procesos constructivos de 
estaciones de pesaje a su cargo. 
Para realizar la guía en mención, fue necesario 
analizar los proyectos anteriores y así conocer 
cómo trabaja el Departamento estos proyectos.  
La guía está basada en la inspección de la 
estación de pesaje de La Julieta, que es una de las 
14 estaciones que debe tener el país para poder 
controlar los vehículos de carga que circulan a lo 
largo del territorio nacional. 
Como parte de los documentos consultados para 
la realización de las herramientas, se encuentra la 
normativa que regula la inspección de proyectos 
INTE/ISO/IEC 17020:2012. Además, se consultó 
literatura de administración de proyectos como 
parte de un seguimiento de buenas prácticas. 
Dentro de los documentos en la guía, se 
encuentran las herramientas de inspección, las 
cuales se realizan mediante el software Excel 
office 365, que además se desarrolla de tal forma 
que tiene la opción de su uso digital aparte de la 
guía brindada al Departamento. 
Por último, se realiza la guía con todas las 
herramientas desarrolladas, su respectiva 
descripción e instrucciones de uso. 
 
 
Palabras claves:  guía, inspección, construcción, 
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herramienta.
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La construcción y remodelación de las estaciones 
de pesaje en el país han sido manejadas a través 
de los años por el Consejo Nacional de Vialidad 
(CONAVI), el cual se ha hecho cargo de los 
diferentes proyectos en conjunto con varios sub-
organismos que lo conforman y que son 
encargados de entregar un producto terminado al 
Departamento de Pesos y Dimensiones de esta 
institución. Sin embargo, este Departamento ha 
tenido a lo largo del tiempo actividades más de 
carácter administrativo, por ejemplo, trámites de 
oficina y gestión de facturas, sin participar 
directamente en temas técnicos sobre la ejecución 
de este tipo de proyectos constructivos. 
Por otro lado, según la Contraloría 
General de la República, en su “Informe del 
estudio especial efectuado en el Consejo Nacional 
de Vialidad sobre le rehabilitación de las 
estaciones de pesaje” (2013), indica que el 
CONAVI no está cumpliendo con el control de 
pesaje y dimensionamiento de vehículos de carga 
debido a la falta de estaciones para el desarrollo 
de esta actividad. Seguido a este estudio, se 
acude al Laboratorio Nacional de Materiales y 
Modelos Estructurales (LANAMME) mediante el 
oficio DSUR-01-03-009, para elaborar un estudio 
de las estaciones de pesos y dimensiones 
requeridas en el país que toma por nombre 
“Determinación de la cantidad y ubicación de 
estaciones de pesaje en la red vial nacional de 
Costa Rica”, por medio del cual se determina que 
son necesarias 13 estaciones, incluidas las 
existentes, y que es necesaria la intervención en 9 
estaciones. Como resultado de este proceso, 
surge la necesidad del diseño y construcción de la 
estación de pesaje La Julieta, Ruta Nacional N°2 
como primer proyecto por ejecutarse después de 
la solicitud de la Contraloría General de la 
República. 
Dado al nulo registro de inspección de 
proyectos de construcción o remodelación de 
estaciones de pesaje por parte de la 
Departamento de Pesos y Dimensiones, 










su procedimiento de inspección de la construcción 
de estaciones de pesaje. Esto permite plantear 
como objetivo para la presente práctica profesional 
dirigida, brindar una guía de inspección 
acompañada de plantillas y listas de verificación 
que garanticen la calidad del proceso, con base en 
buenas prácticas y en los requerimientos mínimos 
establecidos en la normativa vigente, entre las que 
se puede destacar la Norma INTE-ISO/IEC 17020 
“Evaluación de la conformidad-Requisitos para el 
funcionamiento de diferentes tipos de organismos 
que realizan la inspección” (ISO, 2012) y varias 
fuentes bibliográficas que sirven de base para la 
elaboración de las herramientas, como “Guía del 
PMBOK” (Project Management Institute, 2013) y 
“Administración de Proyectos” (Gray y Larson, 
2009). 
 Por medio de la aplicación de estas 
herramientas de trabajo en los proyectos 
restantes, los cuales tienen un esquema de diseño 
y construcción igual al proyecto de la estación de 
pesaje para el control de la Ruta Nacional N°2, La 
Julieta, se busca que el Departamento de Pesos y 
Dimensiones del CONAVI tenga una base de 
inspección en el proceso de construcción de 
estaciones de pesaje, la cual permita garantizar su 
adecuada participación e informe sobre este tipo 
de proyectos. 
Por último, el agradecimiento va dirigido a 
todo el personal del Departamento de Pesos y 
Dimensiones del CONAVI, en especial al MBA. 
Glen Calvo Picado y al Ing. Martín Echeverri 
Brenes por la oportunidad y el apoyo brindado 
durante el proceso. 









La presente guía desarrollada para el 
Departamento de Pesos y Dimensiones tuvo como 
importancia brindar un mecanismo de inspección 
formal a este, el cual por su posición 
organizacional dentro del Consejo Nacional de 
Vialidad nunca ha estado inmerso en el desarrollo 
de las construcciones de las estaciones de pesaje 
que operan día con día. 
El objetivo general de esta práctica dirigida 
fue generar una guía para la inspección de 
proyectos de construcción de estaciones de 
pesaje para el Departamento de Pesos y 
Dimensiones del Consejo Nacional de Vialidad con 
base en las técnicas actuales para el control de la 
calidad de los proyectos. Esto se logró a partir del 
cumplimiento de cuatro objetivos específicos que 
se resumen en la investigación de proyectos de 
construcción a nivel nacional, la distinción de las 
técnicas actuales para el manejo de estos 
procesos de construcción, la formulación de 
herramientas que le otorguen a Pesos y 
Dimensiones una base para los procesos de 
inspección y la estructuración de la información 
obtenida en una guía con orden cronológico de la 
vida del proyecto en construcción. 
Para el cumplimiento de estos objetivos se 
estableció una metodología por medio de dos 
grandes pasos. Estos consisten, primero, en una 
investigación de tipo cuantitativo descriptivo donde 
se entrevistó al personal del Departamento de 
Pesos y Dimensiones, esto permitió detectar el 
problema a solventar y, a su vez, remitió a una 
serie de documentación que fue consultada en el 
segundo paso de la metodología, el cual sustentó 
la formulación tanto de la guía como de las 
herramientas propuestas. 
Dentro de la metodología se abarcó el 
estudio de la licitación y la única oferta recibida, el 
análisis de la norma actual para procesos de 
inspección de proyectos, una visita al sitio para el 













necesarios correspondientes, el análisis de los 
involucrados para definir intereses, el 
planteamiento del diagrama de Gantt con base en 
los tiempos establecidos por CONAVI en conjunto 
con los propuestos por el consorcio, la elaboración 
de las herramientas de listas de verificación y 
plantillas para el proceso de inspección, la 
estructuración de la guía a partir de todo lo anterior 
y, por último, la elaboración de los informes 
semanales que responden a un control de calidad 
y registro de resultados una vez implementada la 
guía y las herramientas propuestas en esta 
práctica. 
Como resultado a este proceso se 
obtuvieron dos documentos entregados al 
Departamento, el primero corresponde a un 
documento realizado en el software Excel office 
365 que permite, con el uso de un dispositivo con 
este software, realizar una inspección de forma 
digital, y el segundo corresponde a una guía en 
formato PDF, que puede utilizarse en la inspección 
de forma física y que además cuenta con 
descripción de las herramientas y un instructivo de 
uso.  
En conclusión, se determinó que antes de 
realizar esta práctica profesional, el Departamento 
de Pesos y Dimensiones no contaba con ningún 
mecanismo de inspección y que el uso de la 
Norma INTE/ISO/IEC 17020:2012 y literatura 
sobre administración de proyectos permite tener 
una base para la estructuración de mecanismos de 
inspección; por otra parte, se logró determinar que 
las herramientas desarrolladas se basan en una 
interacción de botones para la comunicación con 
el usuario y, por último, que la guía realizada 
consta de cuatro apartados: generalidades, 
descripción, herramientas e instructivos.  
 








El presente informe resume el proceso de práctica 
profesional dirigida realizada en el Consejo 
Nacional de Vialidad, directamente en el 
Departamento de Pesos y Dimensiones, oficina 
que tiene la ausencia de un proceso planificado 
para la inspección de la construcción de 
estaciones de pesaje. Las estaciones de pesaje 
resultan determinantes para la ejecución de las 
tareas del Departamento, sin embargo, este nunca 
ha tenido la responsabilidad de supervisar, por lo 
que no cuentan con un plan para esto. 
 Lo siguiente se plantea como objetivo 
general de la práctica profesional: generar una 
guía para la inspección de la construcción de 
estaciones de pesaje para el Departamento de 
Pesos y Dimensiones del CONAVI; y como 
objetivos específicos: investigar proyectos de 
construcción de estaciones de pesaje dentro del 
país, distinguir técnicas actuales para el control de 
calidad en la inspección de proyectos,  elaborar 
herramientas de inspección para el Departamento 
de Pesos y Dimensiones y, por último, estructurar 
la información obtenida en una guía con un orden 
cronológico de la vida del proyecto. Todo lo 
anterior con el fin de solucionar la problemática del 
Departamento.  
 El principal problema encontrado es la 
ausencia de mecanismo en Pesos y Dimensiones 
que regulen los procesos de inspección de la 
construcción de las estaciones de pesaje del país. 
 Como antecedente a esta situación, se 
encuentra en un informe del año 2013, donde la 
Contraloría General de la República denuncia que 
el Departamento de Pesos y Dimensiones no 
cumple adecuadamente con sus labores de control 
debido a la ausencia de estaciones de pesaje. El 
Laboratorio Nacional de Laboratorio Nacional de 
Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME), 
ante esta situación y la solicitud de atención por 
parte del Departamento en cuestión, realiza un 









y la ubicación de las casetas para el buen 
funcionamiento del organismo. 
 Si bien actualmente se cuenta con la lista 
de estaciones de pesaje por construir, no se tiene 
claridad en el proceso de construcción para 
garantizar la calidad en la ejecución de estos 
proyectos y hasta el momento no se cuenta con 
una solución al problema, lo que demuestra la 
necesidad y originalidad del proyecto ante la 
institución.  
El presente informe muestra el proceso 
realizado en la generación de una guía para la 
inspección de proyectos de construcción de 
estaciones de pesaje, para el Departamento de 
Pesos y Dimensiones del Consejo Nacional de 
Vialidad, con base en las técnicas actuales sobre 
control de calidad de los proyectos. 
 Este se logra a través de la investigación 
realizada dentro del Departamento en cuestión, 
tanto de proyectos ya construidos como de la 
información brindada por los trabajadores de la 
oficina relacionados al tema. Por otra parte, el 
análisis de fuentes bibliográficas es de suma 
importancia ya que estas son el fundamento, por 
medio de la distinción de las técnicas actuales 
para el manejo de este tipo de procesos, para la 
formulación de la guía y las herramientas 
complementarias para los procesos de inspección 
de estaciones de pesaje. 
Cabe destacar que la investigación 
realizada surge, en un inicio, debido a la 
preocupación por entender la organización del 
Departamento y el problema por solventar, 
seguido de la definición de una estación de pesaje 
y su respectiva importancia, junto con la de la 
licitación publicada por la institución pública y la 
única propuesta recibida para el próximo proyecto 
por realizar (que sería la estación de La Julieta). 
Por otra parte, el análisis de la normativa actual 
para este tipo de procesos permite conocer las 
bases bajo las cuales se deben regir las 
herramientas de inspección y la estructuración de 
la guía final. 













En el año 1996, Costa Rica plantea establecer un 
fondo vial financiado con un impuesto único al 
combustible.  
Para el mes de setiembre de 1997, se 
presenta un proyecto de ley para crear el Consejo 
Nacional de Vialidad (CONAVI), organismo 
encargado de gestionar la conservación vial y 
definir, ejecutar y supervisar los proyectos futuros 
de infraestructura vial del país. Este proyecto de 
ley toma fuerza ya que “por cada dólar que se deja 
de invertir en conservación vial hay que gastar tres 
dólares en operación” (CONAVI, s. f. párr. 5). 
Como resultado a las iniciativas, para el 29 
de mayo de 1998, se publicó en el diario oficial La 
Gaceta, la Ley de creación del CONAVI, entidad 
que inicia sus operaciones en el año 1999. 
 
 
Pesos y Dimensiones 
 
El Departamento de Pesos y Dimensiones forma 
parte de la Dirección de Servicio al Usuario y 
Recaudación que es a su vez parte de la Dirección 
Ejecutiva del CONAVI.  
Este Departamento es el encargado de la 
operación de las distintas estaciones de pesaje del 
país y de otorgar los permisos para el transporte 
de carga de materia convencional y materia 
peligrosa, para los cuales dentro de sus 
actividades principales se encuentra la 
diagramación de vehículos y el análisis de sus 
cargas para determinar el peso máximo autorizado 










Estaciones de pesaje 
 
Las estaciones de pesaje, como su nombre lo 
indica, son espacios ubicados en puntos de alto 
tránsito vehicular de carga pesada para controlar 
el peso y las dimensiones de los vehículos que 
circulan en dichas vías, con el fin de evitar la 
deformación y el desgaste de la superficie de 
ruedo que puede generar el exceso de peso y así 
mantener los parámetros para los cuales fueron 





La obra vertical dentro de una estación de pesaje 
hace referencia a la caseta de control, la cual debe 
contar con los siguientes espacios:  una sala de 
control, dos oficinas, un cuarto eléctrico, un 
comedor, dos medios baños, un baño completo, 
un cuarto para el generador, un cuarto de aseo y 





La obra horizontal en la estación de pesaje 
contempla la mayor parte del área del proyecto y 
se encuentra conformada por pistas de balanzas, 
la zona de control, zona de estacionamiento, zona 
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Sistemas de control 
 
El sistema de control de una estación de pesaje 
contempla equipos mecánicos y electrónicos, 
componentes, programas y equipo de cómputo 
(software y hardware), sistema eléctrico y demás 
suministros que garanticen un correcto 
funcionamiento. 
El control consta de diferentes etapas. 
Inicia por un control selectivo, donde se debe 
realizar un pesaje por eje de forma dinámica a una 
velocidad máxima de 60 km/h con un error máximo 
de +/- 5,0%. Luego se lleva a cabo un control de 
precisión, donde se debe realizar un pesaje por eje 
de forma dinámica a una velocidad hasta de 6 
km/h con un error máximo de +/- 2,0%. Ambos 
métodos deben registrar fecha y hora de control, 
número de pesaje, número de placa, clase de 
vehículos, pesos por eje, peso total, distancia 








El Decreto 31363 es el “Reglamento de 
Circulación por Carretera con Base en el Peso y 
las Dimensiones de los Vehículos de Carga”, 
realizado por el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes (MOPT) como el órgano competente 
para el control y regulación de pesos, cargas y 
dimensiones de los vehículos que circulan por las 
vías públicas de la nación, así como de las 
materias y mercancías que estos transportan.  
 En este decreto se tratan temas de 
condiciones establecidas como máximas para 
vehículos de carga, requisitos para la obtención de 
permisos de pesos y dimensiones, el control en 
campo, el control sobre las básculas de pesaje y 
el control de los materiales que transportan los 






El propósito de la Ley 8279 es establecer el 
Sistema Nacional de Calidad (SNC) para 
demostrar la calidad para contribuir a la mejora de 
la competitividad de las empresas nacionales y 
proporcionar confianza en la transacción de bienes 
y servicios.  
 La Ley 8279 establece, dentro del Capítulo 
VI, que las normas “serán reconocidas como de 
interés público. Por eso, la Administración Pública 
promoverá su uso y participará activamente en su 
desarrollo y financiamiento” (La Gaceta, 2002, p. 
10). Además, el Ente Nacional de Normalización 
(ENN) será nombrado por medio del Poder 
Ejecutivo cada cinco años (La Gaceta, 2002). 
 
Norma INTE/ISO/IEC 17020:2012 
 
La norma INTE/ISO/IEC 17020:2012 corresponde 
a la “Evaluación de la conformidad – Requisitos 
para el funcionamiento de diferentes tipos de 
organismos que realizan la inspección”. Dicha 
norma fue preparada por el Comité ISO de 
evaluación de la conformidad (CASCO), aceptada 
y en sustitución de la primera edición (ISO/IEC 
17020:1998). Para la actual edición, el Ente 
Nacional de Normalización fue nombrado por el 
Poder Ejecutivo. 
Antes de profundizar en esta norma, es de 
suma importancia aclarar el significado de 
“inspección”, donde ISO (2012) la define como el 
“examen de un producto, proceso, servicio, o 
instalación o su diseño y determinación de su 
conformidad con requisitos específicos o, sobre la 
base del juicio profesional, con requisitos 
generales” (p. 1). 
Esta norma tiene como objetivo promover 
la confianza en los organismos que realizan 
labores de inspección, los cuales proporcionan 
información sobre la conformidad de los productos 
que se solicitaron inspeccionar. Según la posición 
de estos, la norma va a aplicar a los tres tipos de 
independencia del organismo de las partes 
involucradas, debido a la imparcialidad que puede 
llegar a generar algunas cercanías. 
Entre los requisitos de independencia para 
los organismos de inspección, ISO (2012) refiere 
en su Anexo A lo siguiente: 
 
Organismo de inspección tipo A 
 
• El organismo de inspección debe ser 
independiente de las partes involucradas. 
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• No debe intervenir en ningún aspecto del 
diseño, construcción o mantenimiento del 
proyecto. 
• No debe ser parte de ninguna entidad 
legal que forme parte de los intereses de 
los involucrados (p.18). 
 
Organismo de inspección tipo B 
 
• El organismo de inspección solo debe 
prestar servicios de inspección a la 
organización de la que forma parte. 
• Las responsabilidades del personal de 
inspección deben estar claramente 
separadas de las del personal empleado 
en otras funciones. 
• El organismo de inspección y su personal 
no deben intervenir en ninguna actividad 
de diseño, fabricación, suministro, 
instalación y compra del producto 
inspeccionado (p.19). 
 
Organismo de inspección tipo C 
 
• El organismo de inspección debe 
establecer salvaguardar dentro de su 
organización para asegurar una adecuada 
segregación de las funciones y 
responsabilidades entre la inspección y 
las otras actividades. 
• El diseño, fabricación, provisión, 
instalación, servicio, mantenimiento y la 
inspección del mismo producto realizado 
por un organismo de inspección Tipo C no 
deben llevarse a cabo por la misma 








Un proyecto es el producto del trabajo realizado 
durante un periodo de tiempo, donde los 
resultados de las actividades realizadas por una 
serie de profesionales se juntan con el fin de 
concluir con éxito dicho producto. (Project 




Los interesados son aquellas personas, grupos, 
instituciones u organizaciones que pueden llegar 
ser afectados o afectar el proyecto. (Project 
Management Institute, 2013) 
 
 
Listas de verificación 
 
Las listas de verificación son una técnica de 
revisión de actividades por medio de una lista para 
comprobar si estas están completas o se han 





Una plantilla hace referencia a una herramienta 




Organismo de inspección 
 
Es la persona, institución o grupo encargado de 
evaluar que los procesos para elaborar un 
producto o servicio se dé conforme con lo que 





La inspección hace referencia a la evaluación de 




















Para el desarrollo de la práctica profesional 
dirigida se utilizaron dos métodos de investigación, 
el primero fue de tipo descriptivo y el segundo 
correspondió a la revisión bibliográfica. Para el 
primer método se obtuvo información medible por 
medio de distintas técnicas de recolección de 
información, como entrevistas, encuestas y 
análisis de informes, las cuales sirvieron de base 
para definir qué documentación sería necesaria 
consultar.  
Con el fin de conocer el manejo de proyectos 
de estaciones de pesaje realizadas anteriormente, 
para la primera etapa se llevó a cabo lo siguiente: 
a) Reunión con el señor MBA Glen Calvo 
Picado, jefe del Departamento de Pesos y 
Dimensiones, donde se consulta sobre el 
manejo de proyectos por parte de la 
oficina. 
b) Entrevista al ingeniero civil Martín 
Echeverri Brenes (Apéndice 4 E-001-
2019). 
c) Búsqueda y análisis de documentación en 
el archivo del Departamento de Pesos y 
Dimensiones. 
Por otro lado, como parte de la investigación 
es necesario conocer en qué posición 
organizacional se encuentra el Departamento de 
Pesos y Dimensiones y de esta manera tener claro 
por qué no se ha involucrado de manera directa en 
la inspección de proyectos. Para esto se cumplió 
con: 
a) Consulta directa a funcionarios de la 
Departamento de Pesos y Dimensiones, 
quienes muestran un resumen de la 
capacitación de inducción brindada en 













b) Consulta directa a funcionarios de la 
oficina de planificación, quienes indican la 




c) Obtención del Esquema Organizacional 
del CONAVI aprobado por el Ministerio de 
Planificación (MIDEPLAN) en el año 2013, 
con variaciones a través de los años hasta 
el 2017. 
 
Para el segundo método, se consultó 
bibliografía de diferentes instituciones entre las 
cuales se encuentra la Contraloría General de la 
República, que en su Informe del año 2013 sobre 
el estudio especial efectuado en el Consejo 
Nacional de Vialidad sobre la rehabilitación de las 
estaciones de pesaje (DFOE-IFR-IF-07-2013), 
evidencia que el Consejo Nacional de Vialidad 
(CONAVI) no cumple con las actividades de 
pesaje y dimensionamiento de vehículos ante la 
ausencia de estaciones para este trabajo. 
En este mismo año, el CONAVI, mediante 
el oficio DSUR-01-03-009, realiza una solicitud 
para la determinación de estaciones de pesaje del 
país. Ante lo cual, el Laboratorio Nacional de 
Materiales y Modelos Estructurales responde con 
su informe de “Determinación de la cantidad y 
ubicación de estaciones de pesaje en la red vial 
nacional de Costa Rica” en el 2014. 
Se tiene también como referencia por 
parte del CONAVI en el 2013, el Proyecto de 
rehabilitación de estaciones de Pesaje en Búfalo 
que permite contar con un ejemplo de ejecución de 
este tipo de proyectos constructivos. 
Ante las condiciones encontradas 
relacionadas a las estaciones de pesaje del país, 
se indaga qué documentos se relacionan con el 
tema en estudio y se encuentra que, actualmente, 
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el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica 
(INTECO) posee la Norma INTE/ISO/IEC 
17020:2012 que permite entender cómo se lleva a 






Una vez que se definieron los antecedentes 
históricos del Departamento, su posición dentro de 
la institución y su relación con el proceso de 
ejecución de las estaciones de pesaje, se llevaron 
a cabo siete pasos con el fin de la estructuración 
de la guía para el Departamento de Pesos y 
Dimensiones para la inspección de construcciones 




Licitación pública - Oferta 
 
La licitación pública 2017LN-000008-0006000001 
“Diseño y construcción de la estación de control de 
Pesos y Dimensiones de Vehículos La Julieta, 
Ruta Nacional No. 2” emitida en el mes de 
noviembre de 2017, demanda en su cartel la 
necesidad de la construcción de la estación de 
pesaje de La Julieta, ubicada en Guaycará de 
Golfito, Puntarenas. Ante esto, el único oferente 
fue el consorcio CODOCSA-PAVICEM-TORRES, 
que responde a la demanda suscrita en el cartel.  
Para el correcto análisis de este proceso se 
realizó lo siguiente: 
a) Lectura comprensiva de la licitación 
pública emitida por el CONAVI en el año 
2017 mediante el Sistema Integrado de 
Compras Públicas (SICOP). 
b) Lectura comprensiva de la única oferta 
recibida por parte del consorcio 
CODOCSA-PAVICEN-TORRES. 
c) Análisis profundo realizado en conjunto 
con el Ing. Echeverri durante la encuesta 
que se encuentra en el Apéndice 5 (E-002-
2019). 
d) Análisis de fechas mediante la 
herramienta MSProject con el fin de 
conocer en qué instancia se encuentra el 
proyecto durante la ejecución de la 
práctica profesional dirigida. 
 
Análisis de la Norma 
INTE/ISO/IEC 17020:2012 
 
La lectura y el análisis de la Norma INTE/ISO/IEC 
17020:2012 que lleva por título “Evaluación de la 
conformidad – Requisitos para el funcionamiento 
de diferentes tipos de organismos que realizan la 
inspección”, tiene como objetivo ser fundamento 
para la correcta elaboración de las herramientas 
necesarias para la inspección, en este caso, de un 
proceso constructivo. Para obtener herramientas 
organizadas y de simple análisis, se cumplió con 
los siguientes pasos: 
a) Lectura de la Norma INTE/ISO/IEC 
17020:2012 para la recopilación de 
información pertinente. 
b) Análisis de la Norma INTE/ISO/IEC 
17020:2012 para el planteamiento de las 
herramientas a utilizar. 
 
 
Visita al sitio 
 
Como parte de la observación y recopilación de 
información del proyecto directamente, se realizó 
una visita a la zona donde se va a construir la 
nueva estación de pesaje de La Julieta en 
Guaycará de Golfito, Puntarenas.  
Se trabajó en conjunto con la Dirección de 
Diseño de Vías y Puentes, y la recopilación de 
información se llevó a cabo de la siguiente forma: 
a) Visita al sitio para realizar un recorrido, 
reconocimiento y observación de la zona. 
b) Levantamiento fotográfico del lugar donde 
se va a construir la estación. 
c) Levantamiento topográfico en conjunto 
con la Dirección de Diseño de Vías y 
Puentes, con el fin de corroborar el 
levantamiento realizado por el oferente. 
d) Confección de un informe adjunto en el 
Apéndice 3 (I-001-2019), donde se 




Análisis de involucrados 
 
El análisis de involucrados ayuda a la toma de 
decisiones, por medio del conocimiento de cómo 
satisfacer las necesidades y expectativas de cada 
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interesado, según refiere Project Management 
Institute (2013).  
Para gestionar la participación de los 
interesados y llevar a cabo su respectivo análisis, 
se cumple con estos pasos:  
a) Detalle de cuál es el interés de cada 
involucrado en el proyecto. 
b) Clasificación de los involucrados según el 
tipo de interés. 
c) Análisis de cómo el proyecto puede llegar 
a ser afectado por estos intereses. 
d) Definición de  las posibles funciones de los 
involucrados dentro de la vida del 
proyecto. 
e) Determinación del momento del proyecto 
en el que interesado está inmerso. 
 
 
Diagrama de Gantt / Estructura de 
descomposición del trabajo 
 
Para poder estructurar una guía con herramientas 
para inspeccionar la construcción de un proyecto, 
según Gray y Larson (2009), es necesario conocer 
el orden cronológico de este, por lo que la 
aplicación de un diagrama de Gantt es de gran 
ayuda, ya que este presenta de forma clara, en un 
horizonte con escalas de tiempo de cada actividad, 
el desarrollo completo de un determinado 
proyecto. 
Para obtener el diagrama de Gantt es 
necesario realizar lo siguiente: 
a) Análisis detallado de la oferta realizada 
por el oferente y los tiempos establecidos 
en el cartel de licitación. En este caso en 
específico, el de CODOCSA y CONAVI 
respectivamente. 
b) Organización de las actividades  
por realizar con tiempos propuestos por el 
contratista. 
c) Organización de las actividades de 
revisión de entregas del CONAVI con una 
inflación considerable en los tiempos de 
revisión por parte del CONAVI para 
obtener un diagrama realista del proceso. 
 
 
Elaboración de herramientas 
 
La información obtenida anteriormente ayuda con 
la planificación de la gestión de la calidad. Para 
esto se buscó información y se realizó un análisis 
que busca asegurar que se alcancen y se validen 
los requisitos del proyecto. Sin embargo, hacen 
falta las herramientas que controlen la calidad en 
la ejecución del proyecto. 
En el objeto de encontrar un producto de 
bajo grado de complejidad pero de alta calidad, es 
decir, un producto sencillo pero sin defectos 
apreciables, que evite que la documentación del 
usuario se desorganice con facilidad, dadas las 
condiciones en las que se realiza la inspección, se 
toma la decisión de hacer uso de dos tipos de 
herramientas: hojas de verificación y plantillas. 
Las hojas de verificación son reconocidas 
como una de las siete herramientas básicas de la 
calidad y, tal y como lo indica Project Management 
Institute (2013, p. 236), pueden ser utilizadas 
como una lista de comprobación a la hora de 
inspeccionar una actividad. Estas permiten, a su 
vez, que la recopilación de un conjunto de datos 
sea más simple y ayude a actualizar los 
documentos del proyecto como los registros de 
autorizados, la estructura de descomposición del 
trabajo y el diagrama de Gantt, para que en caso 
de detección de defectos, se facilite la 
comunicación de solicitudes de cambio. 
 
Figura 1. Herramientas básicas de calidad. 
Fuente: Project Management Institute (2013). 
 
La segunda herramienta corresponde a 
las plantillas, las cuales permiten documentar 
bastamente la inspección en casos donde no 
exista una norma que la rija, de forma que las 
plantillas permitan documentar todos los procesos 
por actividad. 
Ambas herramientas son similares a las 
actualmente utilizadas por la Dirección de 
Conservación Vial del CONAVI (ver Anexo 1), 
Departamento que acostumbra realizar procesos 
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de inspección y que sirve de base para la nueva 
propuesta de herramientas de inspección para el 
Departamento de Pesos y Dimensiones. 
 Para elaborar dichas herramientas, se 
siguieron los pasos explicados a continuación: 
a) Investigación de formas de inspección 
realizadas por parte del CONAVI, 
especialmente de la Dirección de 
Conservación Vial, ente actualmente 
activo en este tipo de trabajo. 
b) Determinación de la estructura de las 
herramientas, es decir, su organización 
respecto a las actividades dentro del 
proyecto y el orden cronológico. 
c) Detalle de cada una de las actividades 
principales.  
d) Desglose de las actividades principales en 
subactividades. 
e) Determinación actividades que son 
regidas mediante legislación nacional 
como el CR 2010, SIECA 2000, Código 
Sísmico de Costa Rica, Código de 
cimentaciones,  
f) Confección de las plantillas mediante 
Microsoft Excel Office 365, basadas en 
tablas de recopilación de información de 
las listas realizadas anteriormente. 
g) Confección de listas de verificación 
mediante Microsoft Excel Office 365, con 
una formulación de preguntas y 
respuestas de “sí”, “no” o “no aplica”, 
según cada subactividad. 
 
 
Listas de verificación 
 
Para realizar las listas de verificación, es necesario 
lo siguiente: 
a) Recolección de la información general de 
la actividad principal al momento de la 
inspección. 
b) Control de la seguridad laboral al 
momento de la inspección. 
c) Inspección del adecuado control de 
desechos y desperdicios de la obra. 
d) Control de todas las subactividades que 
contiene cada una de las actividades 




Para realizar las plantillas se siguen los siguientes 
pasos: 
a) Iniciar con la solicitud de información 
general del proyecto. 
b) Según la actividad que se encuentre en 
inspección en la plantilla, se va a constar 
con una serie de subactividades en orden 
cronológico, las cuales se someten a 
inspección. 
c) Anotación por parte del inspector, en la 
sección de observaciones, de anomalías 
en el proceso constructivo, encontradas 
durante la inspección. 
d) Por último, codificación de todos los ítems 
inspeccionados y asignación de formato a 
la plantilla.  
 
Estructuración de la guía 
 
Como producto final, se elabora una guía para el 
Departamento de Pesos y Dimensiones, con el fin 
de tener una opción para la gestión de calidad del 
proyecto basado en la planificación realizada por 
otros Departamentos del CONAVI y el contratista.  
Dentro de la guía, se hace uso de todas las 
herramientas desarrolladas, para asegurar y 
controlar la calidad mediante la inspección.  
Para poder llevar a cabo esta guía, se 
contemplaron los siguientes aspectos: 
a) Generalidades, como introducción, 
objetivo, alcance, términos utilizados, 
abreviaturas y equipo necesario para 
realizar la inspección. 
b) Descripción de las herramientas por 
utilizar, entre ellas plantillas, listas de 
verificación e informes. 
c) Muestra de los documentos de cada 






Con el objetivo de controlar la calidad mediante un 
monitoreo y registro de los resultados, se propone 
el uso de un informe semanal en el cual se van a 
anotar las actividades inspeccionadas, los 
cambios realizados a las especificaciones 
realizadas, los problemas que se determinaron en 
las inspecciones y una observación de juicio 
profesional del inspector. 
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 Para desarrollar el esquema de informe, 
se realizaron estos pasos: 
a) Se presenta la información general del 
proyecto. 
b) Se indica cuáles actividades fueron 
desarrolladas durante esa semana. 
c) Luego, se plantea un espacio para los 
cambios que fueron necesarios para 
poder seguir avanzando en la obra. 
d) Se abre otro espacio para que el inspector 
ponga observaciones adicionales de los 
problemas que sucedieron. 
e) Y por último, se expone un apartado 
donde, con el juicio de expertos del 
profesional encargado de la inspección, se 

























Durante la revisión de documentos de proyectos 
antiguos del Departamento de Pesos y 
Dimensiones, se obtuvo información sobre la 
rehabilitación de las estaciones en Búfalo, 
realizada mediante la licitación 2011LA-
0000160DI0, y la construcción de la estación de  
 
 
pesaje de Cañas, mediante la licitación 2012LA-
0000340DI00. Con estos proyectos, se demuestra 
en la Figura 2 que esta oficina no es la que realiza 
actividades de inspección, lo único que se 
encuentra relacionado a la inspección es el 
“informe de inspección del señalamiento vial, 




Figura 2. Inspección de señales de tránsito por la Dirección General de Ingeniería de Tránsito. Fuente: 
Expediente estación de pesaje Búfalo.
 
 
Esto confirma la información obtenida en 
el Apéndice 4 (E-001-2019) con la entrevista 
realizada al Ing. Civil Martín Echeverri Brenes 
(funcionario del Departamento de Pesos y 
Dimensiones), donde a rasgos generales indica 
que en proyectos anteriores no se ha utilizado 
ningún tipo de herramienta para la inspección por 
parte de esta oficina. 
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Además, se obtuvo el conocimiento de qué 
posición organizacional ocupa Pesos y 
Dimensiones por medio de un organigrama 
representado en la Figura 3, donde se observa que 
esta oficina se clasifica como un Departamento del 
servicio al usuario y recaudación, lo que la hace 
una dirección desligada de procesos de diseño y 




Figura 3. Organigrama institucional.  
Fuente: CONAVI, 2017. 
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Licitación pública - Oferta 
 
La lectura y el análisis de la licitación pública 
2017LN-000008-0006000001 “Diseño y 
construcción de la estación de control de Pesos y 
Dimensiones de Vehículos La Julieta, Ruta 
Nacional No. 2”, permite conocer los plazos 
establecidos por la administración del CONAVI, las 
especificaciones de las actividades que se deben 
cumplir, las que quedan por definir en el transcurso 
del proyecto y las multas en caso de no seguir lo 
especificado en el documento. 
 Por otra parte, la lectura y el análisis de la 
propuesta realizada por el único oferente, el 
consorcio CODOCSA-PAVICEM-TORRES, da 
como resultado conocer cómo pretenden abordar 
todas las actividades solicitadas, cuánto tiempo se 
estima de duración en cada una de estas, qué 
equipo, material y personal se va a utilizar y una 
estimación de costos del proyecto.  
El análisis de estos documentos genera 
argumentos que permiten realizar una serie de 
estudios que se mencionan más adelante: como el 
análisis de involucrados, el diagrama de Gantt y la 
estructura de descomposición de trabajo. 
 
 
Norma INTE/ISO/IEC 17020:2012 
 
A partir de la lectura y el análisis de la norma, se 
obtiene información relevante para la inspección 
de proyectos que se puede aplicar dentro de la 
práctica profesional dirigida, como lo que se 
detalla en los siguientes apartados: 
 
 
Requisitos relativos a los recursos 
 
De la comprensión de lectura de este apartado, se 
obtuvo información de que el personal de 
inspección debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 
a) El personal debe ser elegido según los 
requisitos de competencias que requieran 
las actividades. 
b) La cantidad de personal debe ser el 
suficiente para cumplir con la inspección. 
c) Aparte del conocimiento técnico de las 
actividades realizadas, se debe tener el 
conocimiento suficiente para utilizar las 
herramientas de inspección. 
d) Se debe capacitar a cada inspector, 
además de tener una supervisión en sitio. 
 
 
Requisitos de los procesos 
 
En este apartado se extrajo información sobre los 
métodos y procedimientos de inspección 
detallados a continuación: 
a) Desarrollar los métodos de inspección. Si 
no están normalizados, los métodos 
deben ser completamente documentados. 
b) Se debe utilizar instrucciones adecuadas 
para no comprometer la eficacia del 
proceso de inspección. 
c) Todas las herramientas se deben 
mantener actualizadas y al alcance de 
todo el personal de inspección. 
d) Se debe verificar la veracidad de la 
información obtenida de terceras 
personas. 
Dentro de este mismo apartado, se contempla el 
tratamiento de los “ítems” de inspección y de 
muestras, el cual se detalla a continuación: 
a) Cada ítem o muestra debe tener una 
identificación única. 
b) Toda anomalía en la inspección debe ser 
documentada. 
c) El material de la inspección debe 
protegerse para evitar su deterioro. 
 
 
Registros de inspección 
 
Para el registro de la inspección se obtuvieron los 
siguientes datos: 
a) Se debe tener procedimientos para definir 
los controles de las herramientas de 
inspección. 
b) Las herramientas deben permitir 




Informes de inspección 
 
En este apartado se tomaron en consideración los 
siguientes aspectos: 
a) El trabajo realizado por el inspector debe 
tener un respaldo de un informe de 
inspección. 
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b) Todo informe debe tener: la identificación 
del organismo emisor, identificación única 
y fecha de emisión, las fechas de 
inspección, identificación de los ítems 
inspeccionados, identificación del 
autorizado y los resultados de la 
inspección. 
c) Si un informe tiene información que 




Requisitos de independencia para 
los organismos de inspección 
 
En este aparado se encuentra la información que 
hace referencia al tipo de independencia del 
Organismo Inspector, este puede ser de tres tipos. 
El tipo A es el organismo totalmente desligado de 
las partes involucradas, el tipo B solo debe de 
prestar servicios de inspección a la organización 
de la que forma parte, por último, el tipo C es el 
que hace el diseño y la construcción, por lo tanto, 
debe de segregar las funciones de inspección a 
otras personas. 
 
Elementos opcionales de informes 
 
En este último apartado de la norma, se extrajo 
información adicional para tener herramientas más 
detalladas, algunos de los elementos de interés 
son los siguientes:  
a) Designación del documento (informe, lista 
de verificación, plantilla). 
b) Identificación del cliente y del inspector. 
c) Información de lo que se ha omitido de 
acuerdo con el alcance del proyecto. 
d) Identificación de equipos utilizados para 
medición y/o ensayos. 
e) Información del lugar donde se realiza la 
inspección. 
f) Información de condiciones ambientales, 
si estas afectan el desarrollo del proyecto. 
 
 
Visita al sitio 
 
Como resultado de la visita al sitio, se obtuvo un 
levantamiento fotográfico de la zona donde se va 
a llevar a cabo el proyecto, se observaron las 
malas condiciones de trabajo actuales (Ver figura 
4) las cuales no son adecuadas para las labores 
del Departamento y se colaboró con la revisión en 
campo de los productos entregados por el 
contratista como parte del primer avance del 
proyecto, específicamente, con el levantamiento 
topográfico. (Ver figuras 5 y 6) 
 
 
Figura 4. Condiciones actuales para control y 




Figura 5. Revisión del levantamiento topográfico 
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El análisis de involucrados dio como resultado 
todas aquellas instituciones, organismos y 
personas que están relacionadas con el proyecto, 
las cuales se resumen en la Figura 7 y Tabla 1, 
donde se clasifican de forma descendente con 
colores y tamaño según el nivel de influencia en el 
proyecto. 
Además, según las recomendaciones del 
PMBOK (2013), se obtuvo el tipo de interesado, el 
interés de este, el nivel de influencia, la gestión 
que tiene cada uno y el momento en el que se 
involucran.  
 
Figura 7. Identificación de interesados. 
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TABLA 1. Análisis de involucrados en el proyecto. 
Involucrados Tipo de 
interesado 
Interés de los involucrados Nivel de 
Influencia 






Que la gestión del proyecto sea 
exitosa  
Alto 
Principal patrocinador del 
proyecto y de la correcta 










Que las aprobaciones necesarias para 
el proyecto sean emitidas de forma 
clara y fluida 
Alto 
Conocer y aprobar la 
recomendación de adjudicación 
y la certificación presupuestal 
para darle sustento a la 






Que su función de representante 
legal agilice los procesos del proyecto 
Alto 
Brindar apoyo a todos los 
involucrados del proyecto y 
fiscalizar a la unidad 












Que el proyecto se realice dentro del 
marco legal establecido 
Alto 
Dar apoyo a técnico legal y 









Que las empresas involucradas en el 
proceso de contratación dispongan 
de la capacidad de ingresos para 
realizar el proyecto 
Alto 
Realizar estudios financieros 









Que se cumplan todos los requisitos 
técnicos y la razonabilidad de precio 
de las ofertas 
Alto 
Designar funcionarios para la 
unidad supervisora del contrato 
y realizar seguimiento de la 










Que se cumplan todos los requisitos 
técnicos y constructivos establecidos 
en el diseño 
Alto 
Designar funcionarios para la 








Establecer las necesidades del 
proyecto y la operación de la 
estación una vez finalizada la etapa 
constructiva 
Alto 
Unidad Gestora que designa a 
funcionarios para la unidad 
supervisora del contrato y 
fungir como fiscalizadores de 
la correcta implementación del 
proyecto. Ya que este 
Departamento es el que 









Funcionarios elegidos por el CONAVI 
para realizar el seguimiento y 
aprobaciones de las etapas del 
proyecto 
Alto 
Realizar un estricto 
seguimiento de condiciones de 
la contratación y realizar las 
denuncias de forma inmediata 
de ser necesario. Se requiere 
una alta presencia en el 









Profesional designado por la 
compañía, adjudicado para ejercer la 
Alto 
Máximo responsable por parte 
del contratista en la obra. 
Diseño y 
Construcción 
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dirección técnica del proyecto y 
realizar las anotaciones en la 
bitácora. Debe inspeccionar la obra al 
menos una vez por semana 
Deberá ser capaz de mantener 
una comunicación eficaz con 







Representante de contratista y 
responsable de la ejecución y calidad 
de la obra. Debe realizar como 
mínimo tres visitas semanales y 
atender a la unidad supervisora de 
contrato 
Alto 
Realizar una inspección de obra 











Adecuado manejo de tramites por 
parte cliente para proporcionar un 
adecuado servicio  
Alto 
Encargados de realizar el 
diseño y construcción según lo 







Que la construcción sea la adecuada 
para la instalación y uso de los 
sistemas con los cuales pueda 
cumplir con lo estipulado en la 
contratación de servicio en la Julieta. 
Alto 
Dar un visto bueno en la etapa 
de diseño y tener un 
seguimiento en la etapa 
constructiva para evitar 
incongruencias con las 










Que se realice un correcto control de 
los pesos y dimensiones de los 
vehículos de carga, para prevenir el 
deterioro avanzado de la red vial 
nacional 
Medio 
Girar las directrices, aprobar la 
legislatura y designar los 







General de la 
República 
Fiscalizador 
Que la inversión de recursos sea 
utilizada de forma correcta  
Medio 
Controlar y regular la inversión 





Que las indicaciones obtenidas sean 
claras para realizar el trabajo según 
lo solicitado por el cliente 
Medio 
Cumplir con todas las buenas 
prácticas constructivas y poder 






Que se le brinden los recursos 
necesarios para poder realizar el 
control de calidad 
Medio 
Respetar las condiciones 
incluidas en la contratación 
para la realización de pruebas y 






Que a través del control de pesos y 
dimensiones de los vehículos de 
carga se prevenga el deterioro de 
vías cantonales 
Bajo 
Brindar apoyo, de ser 
necesario, para la correcta 





de la estación 
de pesaje 
Usuario 
Ver mejorada la atención y la 
infraestructura. Permitiendo 
incrementar la comodidad 
Bajo 
Continuar con la utilización de 
la estación de pesaje actual 
mientras se concluye la 








No verse afectado durante la 
ejecución del proyecto 
Bajo 
Mantener un libre tránsito 
durante la construcción de la 
estación de pesaje 
Construcción 
y Operación  
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Diagrama de Gantt / Estructura de 
Descomposición del Trabajo 
 
Con los resultados anteriores fue posible realizar 
una estructura de descomposición del trabajo 
(EDT) en la que se detallan todas las actividades 









Figura 8. Estructura de descomposición del trabajo adjunta en Apéndice 2.  
Fuente: Elaboración propia en WBS Schedule Pro. 
 Con ayuda del EDT, los plazos 
establecidos en la licitación y las estimaciones de 
tiempo del contratista, se realizó un diagrama de 
Gantt con el software Microsoft Project, el cual 
está actualizado hasta la fecha del 10 de mayo del 
2019 y se muestra en la Figura 9 y Apéndice 1. 
 
 
Figura 9. Diagrama de Gantt adjunto en Apéndice 1. 
Fuente: Elaboración propia en MS Project. 
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Elaboración de herramientas 
 
Para poder crear esta herramienta fue necesario 
consultar diversos documentos, tanto para el 
aspecto de forma del documento ya desarrollados 
anteriormente con el análisis de la Norma 
INTE/ISO/IEC 17020:2012, como la consideración 
de aspectos de fondo, enfocados a la parte técnica 
de la inspección 
 
• Manual de especificaciones generales 
para la construcción de carreteras, 
caminos y puentes CR 2010: Se obtiene 
información sobre la colocación de 
concreto hidráulico y asfáltico.  
• Manual Centroamericano de Dispositivos 
Uniformes para el Control de Tránsito 
SIECA: Se obtiene especificaciones sobre 
la señalización  
• Código Sísmico de Costa Rica: Se utiliza 
para la verificación de la construcción 
vertical en mampostería. 
• Código de Cimentaciones de Costa Rica: 
Se contemplan los aspectos de tipos de 
cimentación y retención de suelos. 
Con base en lo expuesto anteriormente, 
se logra desarrollar un documento de inspección 
mediante el software Excel Office 365. Este cuenta 
con una programación a través de una serie de 
botones que permiten la movilidad del usuario en 
sus diferentes contenidos. 
Además, se realizan las plantillas y listas 
de verificación según lo establecido en la 
metodología detallada a continuación: 
 
 
Figura 10. Ejemplo de plantillas utilizadas. 
Fuente: Elaboración propia en MS Excel 
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Estructuración de la guía 
 
Se realiza una guía en un documento en Word 
Office 365, que tiene como estructura los 
siguientes apartados: índice, introducción, 
objetivo, alcance, abreviaturas, equipo necesario 
para inspección, descripción de herramientas 
(plantillas, listas de verificación e informes 
semanales), documentos e instructivo de 
plantillas. La información para elaborar el 
documento se recopila de la herramienta, pero se 
añade la estructuración para los informes 
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Como bien se observa en los resultados, durante 
la investigación de proyectos de construcción de 
estaciones de pesaje en Costa Rica, se 
encuentran proyectos como la remodelación de la 
estación de Búfalo en el año 2013 y la 
remodelación de la estación de Cañas en el 2012, 
documentos que se encuentran en el 
Departamento de Pesos y Dimensiones oficinas 
centrales. Estos expedientes muestran que el 
control que se tiene en la oficina es meramente 
administrativo y financiero. Del control técnico de 
los proyectos se encargan los otros 
Departamentos (Ver Figura 2).  
Además de la observación realizada en los 
documentos del Departamento, se consulta a los 
funcionarios de este cómo se realiza la inspección 
durante la construcción de estaciones, como se 
puede observar en el Apéndice 4. Las respuestas 
confirman lo observado anteriormente, es decir, el 
Departamento no tiene mecanismos ni 
herramientas para la inspección de la construcción 
de sus estaciones de pesaje. 
Debido a esta situación fue necesario 
conocer por qué razón el Departamento no tiene 
interacción con la construcción, a pesar de ser el 
que opera las estaciones. Se hace la consulta a 
funcionarios del Departamento de Planificación 
sobre la estructura organizacional del CONAVI, la 
cual se encuentra en la página de internet del 
Consejo, y en la misma se puede observar que 
Pesos y Dimensiones se encuentra como un 
Departamento de la dirección de servicio al 
usuario y recaudación, o sea que no tiene relación 










Licitación pública- Oferta 
 
Con base en los resultados obtenidos, se observa 
que la licitación pública 2017LN-000008-
0006000001 “Diseño y construcción de la estación 
de control de Pesos y Dimensiones de Vehículos 
La Julieta, Ruta Nacional No. 2” establece tiempos 
de entrega para el oferente. Sin embargo, deja 
abierto el tiempo que tiene la administración para 
revisar los avances de este, lo que genera un 
importante atraso en la ejecución del proyecto. La 
licitación también especifica calidades mínimas 
que requiere el proyecto y que el oferente debe 
cumplir. 
 En los documentos entregados por el 
oferente en el Sistema Integrado de Compras 
Públicas (SICOP), se encuentra un programa del 
proyecto en el que se establece la duración y el 
momento en que inicia cada actividad. Sin 
embargo, en el Anexo 2 se puede observar que las 
actividades referentes a la señalización tienen una 
duración de inicio y finalización igual, caso similar 
en instalaciones mecánicas, eléctricas y 
electromecánicas. Este aspecto no se cumple a 
cabalidad de esta manera, ya que, a la hora de 
planificar, algunas actividades son sucesoras de 
otras y no se pueden realizar todas al mismo 
tiempo, pero si el contratista presenta esta 
información y durante la etapa de diseño no realiza 
una actualización, la inspección se hará conforme 
a lo presentado en un inicio por este.  
Adicional al tema de tiempos de 
actividades, también se presenta información de 
materiales, equipos y personal necesario, insumo 
que se utiliza de guía para la inspección en 
conjunto con lo solicitado en el cartel de licitación.  
El análisis de estos documentos se dio en 
conjunto con el Ing. Echeverri que cuenta con 
experiencia en este tipo de proyectos. 
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Norma INTE/ISO/IEC 17020:2012 
 
Con el objetivo de distinguir técnicas actuales para 
el control de la calidad en la inspección de 
proyectos, se consulta la normativa nacional, en el 
ente autorizado para la normalización según la Ley 
8279, Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica 
(INTECO), el cual cuenta con la Norma 
INTE/ISO/IEC 17020:2012 donde se menciona 
que se deben de cumplir con una serie de 
requisitos. 
 Uno de los requisitos es el relativo a los 
recursos, el cual, por parte del Departamento de 
Pesos y Dimensiones, se ha preparado con un 
profesional en el área de Ingeniería Civil, un 
Ingeniero Mecánico y dos asistentes de ingeniería. 
Para cumplir con lo establecido en la norma, los 
dos profesionales deben capacitar y supervisar a 
los asistentes que son los que van a permanecer 
en el proyecto inspeccionando. 
 Otro aspecto se refiere a los requisitos de 
los procesos, los cuales se están cubriendo dentro 
de esta práctica profesional dirigida, al seguir las 
especificaciones descritas en el apartado de 
resultados de este documento. De la misma 
manera para los registros de inspección, los 
cuales se contemplan en la guía suministrada que 
cuenta con los detalles descritos en el segmento 
anterior. 
 Debido a los atrasos que ha sufrido el 
proyecto de la construcción de la estación de 
pesaje no se logra constatar que se utilicen los 
materiales suministrados (plantillas, listas de 
verificación e informes) de forma correcta, como 
tampoco se logran añadir correcciones al material 
después de su uso. 
 Como parte de los temas por revisar en la 
norma está la independencia de los organismos de 
inspección. En este caso Pesos y Dimensiones 
entra en la clasificación de tipo B, ya que, como se 
especifica en los resultados y marco teórico, es 
parte de los involucrados, pero no participa de las 
actividades de diseño y construcción. 
 Por último, la norma brinda elementos 
opcionales de informes, lo que se encuentra 
detallado en los resultados los cuales se utilizan 
en las herramientas presentadas como parte de la 




Visita al sitio 
 
Durante la visita al sitio se documenta con 
fotografías, encontradas en los resultados como 
figuras 4,5 y 6, un levantamiento de la estación, 
con el que se puede observar la necesidad del 






Con el análisis que se puede observar en la Tabla 
1 en resultados y de acuerdo con lo que establece 
el PMBOK para dicho análisis, se determina un 
punto de suma importancia, que es por qué Pesos 
y Dimensiones debe tener una inspección en los 
proyectos de diseño y construcción de estaciones 
de pesaje, a pesar de que durante esta práctica 
profesional solo se establecen herramientas para 
la construcción. 
 Pesos y Dimensiones es el interesado que 
establece la necesidad del proyecto, además de 
que es el encargado de su operación una vez que 
finalice su etapa constructiva, es decir, tiene un 
alto nivel de influencia en todo el proceso. Los 
funcionarios de este Departamento, en este caso 
el equipo de ingeniería, son los más aptos para la 
inspección del proyecto, ya que son los que 
conocen cuáles son las necesidades finales para 
las que se está construyendo la estación de 
pesaje. 
 Además de identificar la necesidad de la 
intervención de Pesos y Dimensiones en el 
proyecto, se cumple con el objetivo de la búsqueda 
de técnicas actuales para la inspección, ya que es 
uno de los métodos establecidos por el PMBOK 
como una de las prácticas para la administración 
de proyectos usada en la actualidad y que permite 




Diagrama de Gantt / EDT 
 
Con el objetivo de utilizar técnicas actuales para la 
inspección y poder elaborar las herramientas de 
forma organizada, se utilizó una estructura de 
descomposición del trabajo “con el fin de definir 
todos los elementos del proyecto en un marco 
jerárquico de referencias” (Gray y Larson, 2009 p. 
98), toda esta información es obtenida de la 
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licitación 2017LN-000008-0006000001 y se 
detalla en los resultados y el Apéndice 2.  
 Una vez que se tuvieron las actividades 
generales del proyecto, se realizó el diagrama de 
Gantt que se detalla en los resultados y en el 
Apéndice 1. Con este diagrama se logra observar 
el gran atraso que ha tenido a lo largo de su 
desarrollo, con fechas reales hasta el día 10 de 
mayo del 2019, donde no se ha pasado del primer 
avance de diseño después de que se dio orden de 
inicio el día 10 de enero del 2019. Estos plazos tan 
largos se deben al tiempo excesivo que se toma el 
CONAVI para la revisión, es por este motivo que 
los tiempos de las órdenes de servicio y las 
correcciones se pueden considerar desmesurados 
para obtener un panorama realista del inicio de la 
construcción y considerar aspectos como el clima 
de la zona en dichas fechas.  
 
 
Elaboración de herramientas 
 
Como parte del objetivo de elaborar una 
herramienta de inspección de estaciones de 
pesaje para el Departamento de Pesos y 
Dimensiones, se siguieron las recomendaciones 
de la Norma INTE/ISO/IEC 17020:2012, del 
“Manual de especificaciones generales para la 
construcción de carreteras, caminos y puentes 
CR-2010” (MOPT, 2010) (que especifica cómo 
debe inspeccionarse la colocación de pavimentos 
de concreto hidráulico en la sección 501 y 
pavimentos con concreto asfáltico de estructura 
semirrígida según la sección 402), del “Manual 
Centroamericano de Dispositivos Uniformes para 
el Control de Tránsito” (SIECA, 2000) (donde se 
tienen, en la sección 2.2.28, especificaciones para 
la inspección de las señales verticales y, en el 
capítulo 3, las especificaciones para la 
demarcación de los pavimentos)., del Código 
Sísmico de Costa Rica (CFIA,2010) 
(específicamente los capítulos 9. Requisitos para 
mampostería estructural, 13. Cimentaciones y 16. 
Requisitos para documentación de diseño, 
inspección y construcción) y del Código de 
Cimentaciones de Costa Rica (donde se 
consideran los capítulos 3. Aspectos de seguridad 
y acciones de diseño 4. Cimentaciones 
superficiales 6. Obras de retención y excavaciones 
y 9 Instrumentación e inspección.) 
 Además de esta información técnica que 
se toma en consideración dentro del desarrollo de 
cada actividad en esta herramienta, se consideran 
aspectos de maquinaria utilizada, tiempos, 
desperdicios, y seguridad laboral, con el fin de 
obtener información de análisis de comparación y 
mejoras, por ejemplo, el poder obtener 
rendimientos con una cantidad especifica de 
operarios y maquinaria, permite replantear 
tiempos o dar recomendaciones en futuras 
construcciones de estaciones de pesaje. 
 Con la información anterior se procede a 
realizar la herramienta. Estas se desarrollan con 
una identificación, ya sea como plantillas con un 
código P.000N, de forma que N responde al 
número consecutivo de actividad, de igual forma 
en las listas de verificación con el código LV.000N. 
Este formato permite agregar más plantillas si así 
se requiere, una vez que se apliquen y se logre 
observar si es necesario.  
 Los botones que se utilizan en la hoja de 
cálculo se pueden observar en la figura 11. Al 
abrirlo en su página principal, puede referenciar al 
índice de actividades y este a su vez a cada una 
de las herramientas diseñadas anteriormente. 
Este proceso funciona al inverso de forma que, al 
terminar de llenar la información solicitada en cada 
herramienta, se puede volver al índice o a la 




Figura 11. Botones de uso de la herramienta. 
Fuente: Elaboración propia en Excel office 365. 
 
Cabe destacar que el índice tiene en cada 
actividad un comentario sobre qué subactividades 
se requieren inspeccionar con el fin de orientar al 
usuario en las primeras inspecciones. 
El formato utilizado en todas las 
herramientas se basa en la solicitud realizada por 
el Departamento, para que fuera similar a la ya 
utilizada por las direcciones encargadas de 
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inspección, tal y como se observa en la figura 10 
de resultados y la figura 12 y se puede comparar 
con el anexo 1. Así, si se obtienen buenos 
resultados, el Departamento va a plantear la 
posibilidad de presentar la propuesta ante los otros 
Departamentos o Direcciones como una nueva 
forma de inspección. 
 
 
Figura 12. Estructura de las listas de verificación. 
Fuente: Elaboración propia en Excel office 365. 
 
 
Estructuración de la guía 
 
Con el fin de cumplir con el objetivo de estructurar 
la información obtenida en una guía con orden 
cronológico de la vida del proyecto y parte esencial 
del objetivo general de la práctica, se realiza una 
guía en un documento que se va a presentar al 
Departamento de Pesos y Dimensiones, adjunta 
en el Apéndice 6. 
 Esta guía cuenta con diferentes apartados 
que explican generalidades como el índice, la 
introducción, el objetivo, el alcance, las 
abreviaturas que se utilizan en las herramientas 
presentadas y el equipo necesario para la 
inspección. Una vez aclarados estos puntos, la 
guía realiza una breve descripción de los 
documentos que contiene, donde explica cada una 
de las herramientas que se utilizan en ella.  
 Ya descritos los apartados anteriores, se 
presentan las herramientas elaboradas para 
realizar la inspección en el siguiente orden: 
instructivo para el uso de estas (este es uno de los 
requisitos solicitados por la Norma INTE/ISO/IEC 
17020:2012), plantillas y las listas de verificación, 
las cuales constan de una serie de preguntas con 
respuestas de “sí”, “no” o “no aplica”. 
  A pesar de que las plantillas tratan de 
facilitar la inspección y el personal que las utiliza 
tiene conocimientos técnicos sobre lo que 
inspecciona, su uso se puede tornar complejo de 
primera instancia, es por esto que uno de los 
documentos son los instructivos, cada plantilla va 
a tener la misma cantidad de instructivos en los 
que se subdivida la actividad principal 
inspeccionada. 
 Por último, como recomendación de 
PMBOK para la gestión de la calidad del proyecto 
y requisito de la Norma INTE/ISO/IEC 17020:2012, 
es necesario del “proceso por el que se 
monitorean y registran los resultados de la 
ejecución de las actividades” (Project 
Management Institute, 2013, p. 227),  lo que se va 
a realizar por medio de los informes semanales 
que tienen como objetivo presentarse ante el 
Departamento de Pesos y Dimensiones y, si fuese 
necesario, a la dirección encargada de solicitar 













De la investigación realizada se obtiene que: 
1. Pesos y Dimensiones de CONAVI no ha 
tenido mecanismos de inspección en los 
proyectos de construcción de estaciones 
de pesaje, información corroborada en los 
expedientes de Búfalo (2013) y Cañas 
(2012). 
2. Dada la posición organizacional de Pesos 
y Dimensiones dentro de CONAVI, no ha 
tenido la oportunidad de participar de 
inspecciones de las construcciones de 
estaciones de pesaje. 
3. De la licitación se obtienen los tiempos 
establecidos de diseño (120 días) y 
construcción (150 días). Los demás, no 
son tiempos fijos. 
4. De la oferta se analiza el diagrama de 
Gantt con las duraciones de las 
actividades y se logra evidenciar que hay 
un mal desarrollo de los tiempos de 
señalización e instalaciones, debido a que 
no se contempla que hay subactividades 
sucesorias de otras, por lo que no pueden 
terminar al mismo tiempo. 
5. Respecto a la norma, esta es utilizada 
como parte de las técnicas actuales de 
control de calidad de los procesos de 
inspección de proyectos y da una guía 
para plantear las herramientas. 
6. El análisis de involucrados permite definir 
que el Departamento de Pesos y 
Dimensiones debe tener procesos de 
inspección, debido a que se encuentra 
directamente involucrado en todas las 
etapas del proyecto. 
7. El análisis de involucrados permite, 
además, identificar el enfoque adecuado 
de cada uno de los interesados en el 
proyecto, lo que permite tomar decisiones 
importantes en el control de calidad de la 
inspección. 
8. El EDT es una técnica recomendada para 
el control de la calidad, ya que ayuda a 
ordenar jerárquicamente las actividades 
desarrolladas en el proyecto. 
9. El diagrama de Gantt es una técnica que 
ayuda a elaborar las herramientas 
propuestas al permitir una ubicación en el 
tiempo en el que se tienen pensadas 
desarrollar las actividades, de forma que 
permite un orden cronológico y aspectos 
de inspección que dependen del momento 
de su ejecución. 
10. La elaboración de herramientas se basa 
en las especificaciones de la norma y 
demás documentos consultados, lo que le 
da un respaldo teórico al planteamiento de 
forma que tenga una lógica de trabajo 
adecuada. Además, se le otorga al diseño 
de estas, una interactividad que le facilita 
al usuario su uso y manejo. 
11. La estructuración de la guía da como 
resultado un documento en el que se  
recopilan las herramientas desarrolladas, 
su descripción, las instrucciones 
necesarias durante el proceso de 
inspección y un control de este mediante 





Entre los aspectos que se pueden mejorar, se 
establecen las siguientes recomendaciones: 
 
1. Se recomienda crear una unidad dentro del 
Departamento de Pesos y Dimensiones, 
específicamente de ingeniería, para estar 
inmersos en la construcción y el mantenimiento 
de las estaciones de pesaje a lo largo del país. 
2. Disminuir los tiempos de revisión de las 
diferentes etapas solicitadas, esto por medio de 
delegación de responsabilidades entre los 
distintos funcionarios con capacitación en el 
tema. 
3. Actualizar el diagrama de Gantt conforme al 
avance del proyecto. También, realizar 
comparaciones como medida de 
retroalimentación para proyectos futuros donde 
se logre evidenciar los tiempos reales de 
ejecución versus los tiempos planteados tanto 
por el CONAVI como por el oferente, de forma 
que se mejore la próxima licitación. 
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4. Respecto a las herramientas, sería interesante 
el planteamiento, por parte de otra disciplina 
profesional, de una aplicación para teléfono 
móvil que facilite el acceso y el respaldo de la 
información recopilada en sitio. 
5. Una vez aplicada por primera vez esta guía y las 
herramientas planteadas, realizar las 
correcciones necesarias para facilitar la 
inspección en próximos proyectos. 
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1. Diagrama de Gantt 
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Introducción 
La presente guía se realiza con base en la construcción de la estación de pesaje de La Julieta, esta guía 
consiste en una serie de herramientas para la inspección de construcciones de estaciones de pesaje, 
siguiendo los lineamientos de calidad en la Norma INTE/ISO/IEC 17020:2012 y las buenas prácticas de 
literatura como la Guía del PMBOK 5th ed. y Administración de Proyectos 4ta ed. Esta guía nace como 
solución al problema del Departamento de Pesos y Dimensiones del CONAVI con la inspección de proyectos 




Crear un sistema de inspección sencillo, que evite que la documentación del usuario se desorganice con 
facilidad, y su comprensión sea rápida y eficaz, mediante los estatutos de calidad de un órgano de inspección 
establecidos en la Norma INTE/ISO/IEC 17020:2012. 
 
Alcance 
La guía de inspección para la construcción de estaciones de pesaje tiene la finalidad de ofrecer al 
Departamento de Pesos y Dimensiones del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) una herramienta con los 
requerimientos básicos que tomar en cuenta al momento de la inspección de un proyecto de esta índole.  
Actualmente, la oficina no cuenta con un documento de este tipo, así que se quiere mejorar el control de los 
proyectos de forma que se pueda tener una base de información en tiempo real de la ejecución de cada 
actividad requerida en la construcción de las estaciones de pesaje. 
 
Abreviaturas 
Dentro de las abreviaturas utilizadas en la guía de inspección para estaciones de pesaje, se encuentran las 
siguientes: 
• AASHTO: American Association of State Highway Transportation Officials 
• ASTM: American Society for Testing and Materials 
• BE: Base Estabilizada 
• CBR: Californian Bearing Radio 
• cm: centímetros 
• CONAVI: Consejo Nacional de Vialidad 
• EPP: Equipo de Protección Personal 
• f’y: resistencia del concreto a los 28 días 
• fy: resistencia a la tracción última del acero 
• GFCI: Ground Fault Circuit Interrupter 
• INTECO: Instituto  
• IRI: control de regularidad 
• kph: Kilómetros por hora 
• m: Metros 
• MIDEPLAN: Ministerio de Planificación 
• mm: milímetros 
• MOPT: Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
• NEMA: National Electrical Manufacturers Association 
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• PVC: policloruro de vinil 
• SIECA: Secretaría de Integración Económica Centroamericana 
 
Equipo de inspección 
Para el equipo de inspección se debe contemplar lo siguiente: 
• Casco 
• Chaleco reflectivo 
• Calzado especializado 
• Lentes de seguridad 
• Vestimenta apropiada: pantalón largo y camisa con mangas. 
• Bitácora 
• Lápiz y lapiceros 
• Cinta métrica 
• Medidor láser 
• Nivel 
• Reloj 
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Descripción 
Para realizar una gestión de calidad del proyecto es necesario planificar la gestión mediante la 
identificación de requisitos del proyecto y sus entregables, para después poder asegurar la calidad 
auditando los requisitos y los resultados mediante herramientas de control como las que se describen a 
continuación: 
1. Plantillas de inspección  
Estas herramientas son plantillas que permiten documentar bastamente la inspección en un orden 
cronológico del proyecto, para que el profesional encargado tenga una ayuda en caso de no conocer a 
fondo lo que debe inspeccionar. Estas plantillas tienen su respectivo código y son utilizadas para cada 
actividad en específico, estos detalles se muestran a continuación: 
• P001-Limpieza y remoción 
• P002-Movimiento de tierras 
• P003-Muros y obras de contención 
• P004-Pavimentos rígidos 





2. Listas de verificación 
Las hojas de verificación ayudan a que la recopilación de un conjunto de datos sea más simple y, de esta forma, se 
puedan actualizar los documentos del proyecto (registro de autorizados, EDT, diagrama de Gantt), y en caso de 
detección de defectos, comunicar solicitudes de cambio. Cada una de las listas de verificación, al igual que las 
platillas, tienen su código de identificación con su respectiva actividad, esto es mostrado a continuación: 
• LV001-Limpieza y remoción 
• LV002-Movimiento de tierras 
• LV003-Muros y obras de contención 
• LV004-Pavimentos rígidos 





3. Informe semanal 
Con el objetivo de controlar la calidad mediante un monitoreo y registro de los resultados, se propone el 
uso de un informe semanal en el cual se van a anotar las actividades inspeccionadas, los cambios 
realizados a las especificaciones realizadas, los problemas que se determinaron en las inspecciones y 
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Documentos 
1. Instrucciones para plantillas 
A pesar de que las plantillas tratan de facilitar la inspección, su uso se puede tornar complejo 
de primera instancia, por lo que se presentan a continuación una serie de instrucciones para 
cada plantilla según los códigos dentro de sus actividades: 
P001-Limpieza y desmonte 
1. Información del proyecto: En esta sección lo que se busca es caracterizar el proyecto 
en inspección, por si se está ejecutando más de uno tener claro cuál de los proyectos 
refiere la plantilla. 
2. Equipo: Lo que se busca en este apartado es conocer cuál equipo se está utilizando 
para esta actividad y si coincide con lo que se presentó en la oferta, además de tener el 
control del rendimiento. 
3. Acarreo del material: Para esta sección se busca tener un control general del material 
que sale del proyecto, y asegurar que el contratista está desechando los materiales en 
un establecimiento antes autorizado. 
4. Observaciones: Último recuadro, donde se puede anotar cualquier anomalía dentro del 
proceso que no se encuentre dentro de los ítems por revisar. 
P002-Movimiento de tierras 
1. Información del proyecto: En esta sección lo que se busca es caracterizar el proyecto 
en inspección, por si se está ejecutando más de uno tener claro cuál de los proyectos 
refiere la plantilla. 
2. Equipo: Lo que se busca en este apartado es conocer cuál equipo se está utilizando 
para esta actividad y si coincide con lo que se presentó en la oferta, además de tener el 
control del rendimiento. 
3. Acarreo del material: Para esta sección se busca tener un control general del material 
que sale y entra del proyecto, y asegurar que el contratista está desechando y 
obteniendo los materiales en un establecimiento antes autorizado. 
4. Nivel de corte y relleno: Dentro de este apartado se pretende tener un seguimiento un 
poco más detallado del movimiento de tierras, donde se debe indicar la zona donde se 
está inspeccionando cuánto se tiene de corte y relleno, un punto de referencia que no 
se va a modificar durante la actividad para poder determinar la diferencia de alturas. Por 
último, en caso de presencia del nivel freático, se debe tomar a partir de qué punto se 
dio. 
5. Observaciones: Último recuadro, donde se puede anotar cualquier anomalía dentro del 
proceso que no se encuentre dentro de los ítems por revisar. 
P003-Muros y obras de contención 
1. Información del proyecto: En esta sección lo que se busca es caracterizar el proyecto 
en inspección, por si se está ejecutando más de uno tener claro cuál de los proyectos 
refiere la plantilla. 
2. Equipo: Lo que se busca en este apartado es conocer cuál equipo se está utilizando 
para esta actividad y si coincide con lo que se presentó en la oferta, además de tener el 
control del rendimiento. 
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3. Acarreo del material: Para esta sección se busca tener un control general del material 
que sale del proyecto, y asegurar que el contratista está desechando los materiales en 
un establecimiento antes autorizado. 
4. Estructura de contención: Para este apartado se tiene como objetivo extraer 
información acerca del relleno, el tipo de gaviones, el control de drenaje y el relleno sobre 
la estructura, es por eso que se quiere conocer cómo se comporta la compactación, ya 
sea por medio del CBR o del densímetro nuclear, qué tipo de material se utiliza para 
rellenar y un breve control del rendimiento y avance; por otro lado, las demás solicitudes 
del recuadro son muy específicas. 
5. Observaciones: Último recuadro, donde se puede anotar cualquier anomalía dentro del 
proceso que no se encuentre dentro de los ítems por revisar. 
 
P004-Pavimentos rígidos 
1. Información del proyecto: En esta sección lo que se busca es caracterizar el proyecto 
en inspección, por si se está ejecutando más de uno tener claro cuál de los proyectos 
refiere la plantilla. 
2. Relleno con material granular: Acá se busca conocer el equipo que se utiliza y un 
breve control del rendimiento, además de conocer el CBR para compararlo con lo 
solicitado al igual que con el espesor. 
3. Base estabilizada: Se desea conocer la maquinaria utilizada y tener una pequeña 
reseña del rendimiento del equipo, además de registrar la capacidad que debe tener una 
base estabilizada para cumplir con un BE35 y que el espesor sea el indicado en el 
diseño. 
4. Pavimento concreto hidráulico: Se desea conocer la maquinaria utilizada y tener una 
pequeña reseña del rendimiento del equipo, y las especificaciones de la mezcla 
colocada. 
5. Observaciones: Último recuadro, donde se puede anotar cualquier anomalía dentro del 
proceso que no se encuentre dentro de los ítems por revisar. 
 
P005-Pavimentos semirrígidos 
1. Información del proyecto: En esta sección lo que se busca es caracterizar el proyecto 
en inspección, por si se está ejecutando más de uno tener claro cuál de los proyectos 
refiere la plantilla. 
2. Subrasante: Acá se busca conocer el equipo que se utiliza y un breve control del 
rendimiento, además de conocer el CBR para compararlo con lo solicitado. 
3. Subbase: Acá se busca conocer el equipo que se utiliza y un breve control del 
rendimiento, además de conocer el CBR para compararlo con lo solicitado y el espesor 
indicado en el diseño. 
4. Base estabilizada: Se desea conocer la maquinaria utilizada y tener una pequeña 
reseña del rendimiento del equipo, además de registrar la capacidad que debe tener una 
base estabilizada para cumplir con un BE25 y que el espesor sea el indicado en el 
diseño. 
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5. Superficie: Se desea conocer la maquinaria utilizada y tener una pequeña reseña del 
rendimiento del equipo, además conocer el espesor de los tipos de asfalto indicados en 
el diseño que se van a utilizar. 
6. Acarreo de material: En este apartado se debe marcar qué tipos de materiales están 
entrando al proyecto e indicar lo que solicita en cada recuadro. 
7. Observaciones: Último recuadro, donde se puede anotar cualquier anomalía dentro del 
proceso que no se encuentre dentro de los ítems por revisar. 
P006-Drenajes 
1. Información del proyecto: En esta sección lo que se busca es caracterizar el proyecto 
en inspección, por si se está ejecutando más de uno tener claro cuál de los proyectos 
refiere la plantilla. 
2. Equipo: Lo que se busca en este apartado es conocer cuál equipo se está utilizando 
para esta actividad y si coincide con lo que se presentó en la oferta, además de tener el 
control del rendimiento. 
3. Acarreo de material: Para esta sección se busca tener un control general del material 
que sale y entra del proyecto, y asegurar que el contratista está desechando y 
obteniendo los materiales en un establecimiento antes autorizado. 
4. Tubería de concreto armado: Dentro de este apartado se desea conocer el equipo 
utilizado y su rendimiento, además, detallar en qué zona se está colocando la tubería y 
sus características para determinar si coincide con lo especificado en el diseño. 
5. Cámaras colectoras: En este apartado se busca conocer el equipo utilizado y su 
rendimiento, además, determinar cuál tipo de colector se está ejecutando en cada zona, 
y tener el tiempo de ejecución de esta obra. 
6. Acero de refuerzo:  En esta sección se debe indicar para qué estructura se está 
colocando el acero de refuerzo y las características del mismo, ya sea longitudinal o 
transversal. 
7. Obra gris: Acá lo que se pretende es llevar un control del concreto utilizado para cada 
obra y un control del tiempo de ejecución. 
8. Observaciones: Último recuadro, donde se puede anotar cualquier anomalía dentro del 
proceso que no se encuentre dentro de los ítems por revisar. 
P007-Casetas 
1. Información del proyecto: En esta sección lo que se busca es caracterizar el proyecto 
en inspección, por si se está ejecutando más de uno tener claro cuál de los proyectos 
refiere la plantilla. 
2. Obra gris: Acá lo que se pretende es llevar un control del concreto utilizado para cada 
obra y un control del tiempo de ejecución, así como el refuerzo utilizado. 
3. Techos: Dado la irregularidad del diseño de techos, se desea tener un buen registro de 
inspección, donde se analiza cada cerca y además la separación entre dos de ellas, 
representadas con título de ejemplo A y B. Por otra parte, la cubierta pide datos 
específicos. 
4. Instalación eléctrica: Este apartado busca hacer una inspección eléctrica desde los 
sistemas fuera de las casetas y, por último, un chequeo de los apartados al interno de 
la edificación. 
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5. Instalación mecánica: Dentro de este apartado es deseable realizar la inspección 
durante la colocación y en el momento que se realizan las pruebas de uso para rellenar 
de forma adecuada la información solicitada. 
6. Observaciones: Último recuadro, donde se puede anotar cualquier anomalía dentro del 
proceso que no se encuentre dentro de los ítems por revisar. 
P008-Señalización 
1. Información del proyecto: En esta sección lo que se busca es caracterizar el proyecto 
en inspección, por si se está ejecutando más de uno tener claro cuál de los proyectos 
refiere la plantilla. 
2. Señalamiento horizontal: Dentro de este apartado se busca cumplir con las 
especificaciones del “Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el 
Control del Tránsito”, se debe indicar en qué zona se está inspeccionando para verificar 
si se están colocando las señales pertinentes. 
3. Señalamiento vertical: Al igual que para las horizontales, se debe verificar que las 
especificaciones cumplan con lo establecido en el manual del SIECA. 
4. Observaciones: Último recuadro, donde se puede anotar cualquier anomalía dentro del 
proceso que no se encuentre dentro de los ítems por revisar. 
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2. Plantillas  
 
 
2.1Excavadora 2.2Motocierra 2.3Retroexcavadora 2.4Compactador
2.1.1 Fabricante 2.2.1 Fabricante 2.3.1 Fabricante 2.4.1 Fabricante
2.1.2 Modelo 2.2.2 Modelo 2.3.2 Modelo 2.4.2 Modelo
2.1.4 Hora  
inicia l
2.2.4 Hora  
inicia l
2.3.4 Hora  
Inicia l
2.4.4 Hora  
Inicia l




3.4 Cantidad 3.6 Hora de entrada
3.1 Botadero:
2.1.3 Estado 2.2.3 Estado 2.3.3 Estado 2.4.3 Estado
3. Acarreo de material
3.2 Placa 3.5 hora de salida
1. Información del proyecto
Plantilla 001 1/1
Limpieza y Remoción
1.1 Nombre: 1.4 Ingeniero
Departamento de Pesos y 
Dimensiones
Tel: 22025353/22025375
Cod. Proy. / Fecha de inspección
1.2 Zona: 1.5 Inspector
1.3 Contratista 1.6 Fecha de recepción:
2. Equipo de limpieza y remoción 
Firma inspector:
4. Observaciones:




2.2Excavadora 2.3 Tractor 2.4 Vagoneta
2.1.1 Fabricante 2.2.1 Fabricante 2.3.1 Fabricante 2.4.1 Fabricante













2.5.1 Fabricante 2.6.1 Fabricante 2.7.1 Fabricante 2.8.1 Fabricante









2.5.5 Hora final 2.6.5 Hora final 2.7.5 Hora final 2.8.5 Hora final











3. Acarreo de material
3.1 Botadero:
2.5.3 Estado 2.8.3 Estado2.6.3 Estado 2.7.3 Estado
Departamento de Pesos y 
DimensionesPlantilla 002 1/2
Tel: 22025353/22025375
Cod. Proy. / Fecha de inspecciónMovimiento de Tierras
1. Información del proyecto
1.1 Nombre: 1.4 Ingeniero
1.2 Zona: 1.5 Inspector
1.3 Contratista 1.6 Fecha de recepción:
2. Equipo
2.1.3 Estado 2.2.3 Estado 2.3.3 Estado 2.4.3 Estado
Volver
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4.1.4 Compactación 4.3.4 Compactación
4.2.4 Compactación 4.4.4 Compactación
4.4.6 Al tura  inicia l
4.4.2 Corte




4.1.7 Al tura  fina l
4.1.8 Di ferencia  de a l tura
4.1.1 Zona del  proyecto
4.1.2 Corte
4.1.3 Rel leno
4.1.5 Punto de referencia
4.1.6 Al tura  inicia l
4.1 Punto 1
Movimiento de Tierras Cod. Proy. / Fecha de inspección
4. Nivel de corte y relleno
4.4.5 Punto de referencia
4.3.6 Al tura  inicia l
0
4.3 Punto 3
4.3.1 Zona del  proyecto
4.3.2 Corte
5. Observaciones:
4.3.5 Punto de referencia
4.2.8 Di ferencia  de a l tura 0
4.3.3 Rel leno
4.2.6 Al tura  inicia l
4.2.7 Al tura  fina l
4.2.3 Rel leno
4.2.5 Punto de referencia
4.1.9 Nivel  freatico
4.4.9 Nivel  freatico
4.3.9 Nivel  freatico
4.2.9 Nivel  freatico
4.3.7 Al tura  fina l
4.3.8 Di ferencia  de a l tura 0
4.2.1 Zona del  proyecto
4.2.2 Corte
4.4.7 Al tura  fina l
4.4.8 Di ferencia  de a l tura 0
4.2 Punto 2 4.4 Punto 4
4.4.1 Zona del  proyecto
GUÍA PARA LA INSPECCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES DE PESAJE EN COSTA RICA 47 
 
2.1 Excavadora 2.2Backhoe 2.3 Cargador 2.4
2.1.1 Fabricante 2.2.1 Fabricante 2.3.1 Fabricante 2.4.1 Fabricante
2.1.2 Modelo 2.2.2 Modelo 2.3.2 Modelo 2.4.2 Modelo
2.1.4 Hora  
inicia l
2.2.4 Hora  
inicia l
2.3.4 Hora  
Inicia l
2.4.4 Hora  
Inicia l











4.1.3 Hora de 
inicio Inicio










4.3.2 Geotextil  de control de 
orosión
4.1 Relleno de fundación
4.1.2 Tipo de material:





con: 4.3.1 Sistema de subdrenaje
4.1.1Compactación medida 
con:
4.1 Drenaje y erosión 4.1 Relleno final
Muros y Obras de contención
1.4 Sub Contratista
4.1.2 Tipo de material:
4.1 Gaviones
4. Estructura de contención 
4.2.4 Porcentaje de avance
3. Acarreo de material extraido
3.1 Botadero:
3.2 Placa 3.5 hora de salida
1.3 Contratista 1.7 Fecha de recepción:
2. Equipo para excavación para estructuras de contención
2.1.3 Estado 2.2.3 Estado 2.3.3 Estado 2.4.3 Estado
3.6 Hora de entrada
Departamento de Pesos y 
DimensionesPlantilla 003 1/2
Tel: 22025353/22025375
Cod. Proy. / Fecha de inspección
1. Información del proyecto
1.1 Nombre: 1.5 Ingeniero
1.2 Zona: 1.6 Inspector




Muros y Obras de contención Cod. Proy. / Fecha de inspección
5. Observaciones:
Departamento de Pesos y 
DimensionesPlantilla 003 2/2
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2.1.1 Compactador 2.1.2 Excavadora 3.1.1 Aplanadora 3.1.2 Niveladora
Fabricante Fabricante Fabricante Fabricante
Modelo Modelo Modelo Modelo
Hora  inicia l Hora  inicia l Hora  inicia l Hora  inicia l










Hora  inicia l Hora  inicia l Hora  inicia l
2.1.5 Hora  fina l Hora  fina l Hora  fina l














1.7 Fecha de recepción:
























Departamento de Pesos y 
DimensionesPlantilla 004 1/1
Tel: 22025353/22025375
Cod. Proy. / Fecha de inspecciónPavimentos Rígidos
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2.1.1 Compactador 2.1.2 Excavadora 3.1.1 Compactador 3.1.2 Niveladora
Fabricante Fabricante Fabricante Fabricante
Modelo Modelo Modelo Modelo
Hora  inicia l Hora  inicia l Hora  inicia l Hora  inicia l
Hora  fina l Hora  fina l Hora  fina l Hora  fina l
30<
4.1.1 Compactador 4.1.2 Tractor 5.1.1 Aplanadora 5.1.2 Tractor
Fabricante Fabricante Fabricante Fabricante
Modelo Modelo Modelo Modelo
Hora  inicia l Hora  inicia l Hora  inicia l Hora  inicia l
Hora  fina l Hora  fina l Hora  fina l Hora  fina l
Capacidad 
(m3)
Cantidad Hora de entrada










4.2 Resistencia  para un BE-25 (kg/cm2)
4.3 Espesor:




2.2 CBR (%) 3.2 CBR (%)
Estado Estado Estado
1.4 Sub Contratista
2. Subrasante 3. Sub Base
2.1 Maquinaria utilizada 3.1 Maquinaria utilizada
1.3 Contratista 1.7 Fecha de recepción:
Departamento de Pesos y 
DimensionesPlantilla 005 1/2
Tel: 22025353/22025375
Pavimentos semirrigidos Cod. Proy. / Fecha de inspección
1. Información del proyecto
1.1 Nombre: 1.5 Ingeniero
1.2 Zona: 1.6 Inspector





Pavimentos semirrigidos Cod. Proy. / Fecha de inspección
Departamento de Pesos y 
DimensionesPlantilla 005 2/2
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2.1 Excavadora 2.2 Retroexcavadora 2.3 Compactador 2.4 Plancha vibratoria
2.1.1 Fabricante 2.2.1 Fabricante 2.3.1 Fabricante 2.4.1 Fabricante
2.1.2 Modelo 2.2.2 Modelo 2.4.2 Modelo
2.1.4 Hora  
inicia l
2.2.4 Hora  
inicia l
2.4.4 Hora  
Inicia l






Hora  inicia l Hora  inicia l
Hora  fina l Hora  fina l
3.2 Botadero
3.6 hora de salida3.5 Cantidad
2.3.4 Hora  
Inicia l
2.3.5 Hora  fina l
3. Acarreo de material
3.3 Placa 3.7 Hora de entrada
3.1Excavación
Departamento de Pesos y 
DimensionesPlantilla 006 1/3
Tel: 22025353/22025375




1. Información del proyecto
4.1.2 Retroexcavadora
4.2 Zona de colocación
4.1Equipo utilizado
4.3 Tipo:




3.8 Relleno 3.9 Fuente




1.7 Fecha de recepción:
2. Equipo para movimiento de tierras
2.1.3 Estado 2.2.3 Estado 2.4.3 Estado
2.3.2 Modelo
2.3.3 Estado




Hora inicia l Hora  inicia l
Hora  fina l Hora  fina l
Referencia
5.2.1 Zona 5.3.1 Zona Estación
5.2.2 Hora de 
inicio 5.3.2 Hora de inicio
5.2.3 Refuerzo 5.3.3 Concreto
5.2.4 
Concreto 5.3.4 Aditivos




















































5.2 Tipo tragante T-3B




5. Camaras Colectoras 6. Acero de refuerzo
Plantilla 006 2/3
Cod. Proy. / Fecha de inspección


















































Departamento de Pesos y 
DimensionesPlantilla 006 3/3
Tel: 22025353/22025375




























grado Muestreo Mezcla Hora de inicio
fy Punto inicial Espesor Estibación 
Empalme f´y esperado Condición Hora final
Amarre Aditivos
Hora final Punto final
Hora final separación separación




































Departamento de Pesos y 
DimensionesPlantilla 007 1/4
Tel: 22025353/22025375
Casetas Cod. Proy. / Fecha de inspección
1.4 Sub Contratista
2. Obra gris
1. Información del proyecto
1.1 Nombre: 1.5 Ingeniero
1.2 Zona: 1.6 Inspector












separación Hora inicial separación Hora inicial
grado Muestreo grado Muestreo
fy Punto inicial f´y Punto inicial
Empalme f´y esperado Empalme f´y esperado
Amarre Aditivos Amarre Aditivos





































2.3.6 Observaciones: 2.4.6 Observaciones




Casetas Cod. Proy. / Fecha de inspección
2. Obra gris
2.3 Columnas 2.4 Viga corona
2.3.1 Referencia: 2.4.1 Referencia
2.3.2 Refuerzo longitudinal 2.3.5 Colado 2.4.2 Refuerzo longitudinal 2.4.5 Colado
Departamento de Pesos y 
DimensionesPlantilla 007 2/4
Tel: 22025353/22025375












































4.5 Iluminación 4.6 Tomacorrientes 4.7 Voz y datos
3.1.5 Separación entre 
cerchas (m)















3.1 Cerchas 3.2 Cubierta
3.1.1 Tipo de cercha
3.1.2 Dimensión del tubo 
(cm)
3.1.3 Soldadura util izada
3.1.4 Separación entre 
estribos (m)





Casetas Cod. Proy. / Fecha de inspección























































5.5.4. Vávulas 5.5.9 Boyas 5.7.4 Otros 
































5. Instalación mecánica 
Departamento de Pesos y 
DimensionesPlantilla 007 4/4
Tel: 22025353/22025375































3.4 Forma 3.5 Color 3.6 Dimension 3.7 Condición
1.3 Contratista 1.7 Fecha de recepción:
Departamento de Pesos y 
DimensionesPlantilla 008 1/2
Tel: 22025353/22025375
Señalización Cod. Proy. / Fecha de inspección
1. Información del proyecto
1.1 Nombre: 1.5 Ingeniero
1.2 Zona: 1.6 Inspector
1.4 Sub Contratista
2. Señalamiento Horizontal
2.1 Pintura 2.2 Captaluces
2.2.1 Zona de inspección:
2.2.5 Material
2.2.6 Adhesivo util izado
Dimensión (cm) 
Color
Pintura amarilla Pintura blanca
2.1.1 Zona de inspección
2.2.7 Retroreflexión(color e intensidad)










Caseta de pesaje a 500m
Camiones no adelantar
Entrada obligatoria de 
camiones
Camiones caril l  derecho
Estación de pesaje
Ceda
Estación de pesaje la Julieta
Fin de velocidad restringida





3.4 Forma 3.5 Color 3.6 Dimension 3.7 Condición
40KPH velocidad maxima
Salida de camiones
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Distancia entre camiones 
50m
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2. Los operadores de equipo usan el equipo de protección personal (EPP) 
pertinente?
3.  La maquinaria utilizada es la adecuada para las condiciones de trabajo?
4.  Los operarios, peones y maestros de obra hacen uso del EPP?
 Observaciones:
1. Seguridad laboral
2. Desechos y desperdicio
3. Actividades realizadas
5.  El área de trabajo de la maquinaria se mantiene despejada durante su 
operación?
1. Los desechos son llevados al botadero autorizado?
2. Queda algún tipo de desecho dentro del proyecto?
3. Existe autorización para dejar desechos dentro del proyecto?
4. Se da una separación de materiales removidos?
1. Los operadores de equipo hacen uso correcto del mismo?
Ubicación del proyecto:
Zona de inspección:









5. Se remueven las cercas actuales del proyecto?
6. Las actividades se dan en el tiempo establecido en el contrato?
1. Se remueve el espesor de capa vegetal del proyecto?
2. Se da la remoción de tuberías de alcantarillado actual del proyecto?
3. Se da la remoción de la tubería de 0.15m de diametro de agua potable?
4. Se da la correcta reubicación de postes?
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LISTA DE VERIFICACIÓN 003 Departamento de Pesos y 
Dimensiones
1/1 Tel: 22025353/22025375
Muros y Obras de contención Cod. Proyecto
1. Información del proyecto
Ubicación del proyecto: Fecha:
Zona de inspección: Inspector:
5. El  geotexti l  uti l i zado se coloca  de forma correcta  s in generar 
desperdicios?
1. Los  operadores  de equipo hacen uso correcto del  mismo?
2. Los  operadores  de equipo usan el  equipo de protección personal  
(EPP) pertinente?
3.  La  maquinaria  uti l i zada es  la  adecuada para  las  condiciones  de 
trabajo?
4.  Los  operarios , peones  y maestros  de obra  hacen uso del  EPP?
6.  Los  operarios , peones  y maestros  de obra  s iguen buenas  practicas  
para  el  desarrol lo de sus  actividades?
2. Desechos y desperdicio
1. Los  desechos  son l levados  a l  botadero autorizado?
2. Queda a lgún tipo de desecho dentro del  proyecto?
3. Exis te autorización para  dejar desechos  dentro del  proyecto?
4. El  materia l  de rel leno se uti l i za  correctamente y no se 
desperdicia?
5. Se contemplan las  capacidades  de soporte que no sobrepasen el  
estado l ímite de fa l la  ni  el  de servicio indicado en el  Código de 
cimentaciones?
6. El  s i s tema de subdrenaje es  de borde geocompuesto y tipo 
MacDrain o s imi lar?
7. Se coloca  tubería  colectora  perforada de 0.1m de diametro con 
geotexti l  tipo MacPipe o s imi lar?
6. El  materia l  para  el  s i s tema de subdrenaje se da  un correcto uso 
s in generar desperdicios?
3. Actividades realizadas
2. Se uti l i za  materia l  granular seco para  el  rel leno?
3. Se usa  geotexti l  tipo IV para  control  de eros ión en muros?
4. Se uti l i za  el  equipo adecuado para  la  excavación para  estructuras  
de contención?
5. Se da  uso de gaviones  tipo ca ja , revestidos  con PVC?
1. Se rea l i zaron los  estudios  necesario para  determinar que el  tipo 






























8. Se realizan las pruebas del control de calidad según la sección 601 y la tabla 
501-5 del CR-2010?
9. Se realiza el tramo de prueba especificado en la sección 501.07 del CR-
2010?
10. La colocacíon se da acuerdo al CR-2010?
11. El acabado cumple lo establecido en el CR-2010?
12.El acabado se da con forme al CR-2010?
2. se realiza uso de material de prestamo tipo 2 para mejorar niveles?
3. La subrasante colocada cumple con un 2% del CBR?
7. El concreto utilizado como pavimento se utiliza correctamente y no se 
desperdicia?
4. La base estabilizada BE25 es de 20cm de espesor?
6. La losa de concreto hidraulico es de 22.5 cm de espesor?
6. La emulsión asfaltica se desperdicia en su aplicación?
3. Actividades realizadas
1. Se coloca pavimento rígido en las rampas de entrada y salida, rampa de 
acceso a la zona de diagramación y la rampa de retorno a la balanza de 
pesaje?
7. Las especificaciones técnicas de los materiales cumplen con las 
especificaciones de la sección 501 del CR-2010
5. La base estabilizada BE25 tiene almenos 30 kg/cm2 de resistencia?
2. Desechos y desperdicio
1. Los desechos son llevados al botadero autorizado?
2. Queda algún tipo de desecho dentro del proyecto?
3. Existe autorización para dejar desechos dentro del proyecto?
4. El material granular se utiliza correctamente y no se desperdicia?
5. El material de base estabilizada se utiliza correctamente y no se 
desperdicia?
1. Los operadores de equipo hacen uso correcto del mismo?
2. Los operadores de equipo usan el equipo de protección personal (EPP) 
pertinente?
3.  La maquinaria utilizada es la adecuada para las condiciones de trabajo?
4.  Los operarios, peones y maestros de obra hacen uso del EPP?
6.  Los operarios, peones y maestros de obra siguen buenas practicas para el 
desarrollo de sus actividades?
1. Información del proyecto
Ubicación del proyecto: Fecha:
Zona de inspección: Inspector:
1. Seguridad laboral
LISTA DE VERIFICACIÓN 004 Departamento de Pesos y 
Dimensiones
1/2 Tel: 22025353/22025375
Pavimento Rígido Cod. Proyecto









13. El curado se da respecto lo indicado en el CR-2010?
14. Las juntas indicadas en planos y en campo siguen los lineamientos del CR-
2010?
15. Se realiza el control de regularidad (IRI) especificado en el CR-2010 para 
concretos hidáulicos? 
16. Las Dovelas utilizadas son de 1" y 1/8" con 40cm  de largo y una separación 
de 30 cm?
17. Se utilizan barras de amarre de 1/2" separadas a 120cm y de 85 cm de 
largo?
LISTA DE VERIFICACIÓN 004 Departamento de Pesos y 
Dimensiones
2/2 Tel: 22025353/22025375
Pavimento Rígido Cod. Proyecto


























10. Se utiliza un riego de liga de emulsión antes de aplicar la capa asfaltica 
según lo indica la preparación de la superficie del CR-2010?
11. Las condiciones climatológicas son las adecuadas en la la colocación del 
pavimento?
12. El transporte de la mezcla se da de forma correcta?
13. la colocación y acabado siguen las especificaciones del cápitulo 402 del CR-
2010?
4. La subbase granular tiene 50 cm de espesor?
5. La base estabilizada BE25 es de 20cm de espesor?
6. La base estabilizada BE25 tiene almenos 30 kg/cm2 de resistencia?
7. La carpeta asfaltica modificada con polímeros es de 15 cm de espesor?
8. Los materiales del pavimento cumplen con lo establecido en la sección 402 
del CR-2010?
9. Los pavimentadores utilizados cumples las condiciones de la seción 402 
del CR-2010?
6. El asfalto utilizado como pavimento se utiliza correctamente y no se 
desperdicia?
3. Actividades realizadas
1. Se coloca pavimento semirigido para la calle marginal y en la zona de 
parqueos?
2. La subrasante colocada cumple con un 2% del CBR?
3. La subbase granular cumple con CBR mayor al 30%
1. Los desechos son llevados al botadero autorizado?
2. Queda algún tipo de desecho dentro del proyecto?
3. Existe autorización para dejar desechos dentro del proyecto?
4. El material granular se utiliza correctamente y no se desperdicia?
5. El material de base estabilizada se utiliza correctamente y no se 
desperdicia?
1. Los operadores de equipo hacen uso correcto del mismo?
2. Los operadores de equipo usan el equipo de protección personal (EPP) 
pertinente?
3.  La maquinaria utilizada es la adecuada para las condiciones de trabajo?
4.  Los operarios, peones y maestros de obra hacen uso del EPP?
6.  Los operarios, peones y maestros de obra siguen buenas practicas para el 
desarrollo de sus actividades?
2. Desechos y desperdicio
1. Información del proyecto
Ubicación del proyecto: Fecha:
Zona de inspección: Inspector:
1. Seguridad laboral
LISTA DE VERIFICACIÓN 005 Departamento de Pesos y 
Dimensiones
1/2 Tel: 22025353/22025375
Pavimento Semirígido Cod. Proyecto





15.Las juntas, preparación de bordes y limpieza se realiza a corde a la sección 
402 del CR-2010?
16. Se realiza un control de regularidad (IRI) en la carpeta asfaltica?
 Observaciones:
2/2 Tel: 22025353/22025375
Pavimento Semirígido Cod. Proyecto
3. Actividades realizadas
14. La compactación del pavimento cumple con lo estipulado en la sección 
402 del CR-2010
LISTA DE VERIFICACIÓN 005 Departamento de Pesos y 
Dimensiones



























SÍ NO N/A 15. Se utiliza base granular para la cimentación de aceras?
6. El concreto realizado en sitio se da de forma correcta?
7. Se realizan muestreos para determinar la capacidad del concreto?
8. Se utilizan aditivos en el concreto?
9. Se colocan tuberías de 600mm de diametro Clase lll?
10. Se colocan tuberías de 800mm de diametro Clase lll?
11. Se colocan camaras colectoras tipo tragante T3B?
12. Se colocan camras colectoras tipo toma TM-2 modificado?
13. La cuneta lateral es tipo IV?
14. La cuneta lateral se realiza con concreto de resistencia 180kg/cm2 y 10cm 
de espesor?
3. Actividades realizadas
1. Se utiliza el equipo adecuado para la excavación de estructura de 
drenajes?
2. Se utiliza el equipo adecuado para la excavación en canales?
3. El relleno en lastre se coloca de forma adecuada?
4. La varilla utilizada es G60?
5. Se realiza en concreto en sitio?
1. Los desechos son llevados al botadero autorizado?
2. Queda algún tipo de desecho dentro del proyecto?
3. Existe autorización para dejar desechos dentro del proyecto?
4. El material de relleno se utiliza correctamente y no se desperdicia?
5. El acero estructural se coloca de forma correcta sin generar desperdicios?
6. El concreto se coloca sin generar desperdicios o generando pocos 
desperdicios?
1. Los operadores de equipo hacen uso correcto del mismo?
2. Los operadores de equipo usan el equipo de protección personal (EPP) 
pertinente?
3.  La maquinaria utilizada es la adecuada para las condiciones de trabajo?
4.  Los operarios, peones y maestros de obra hacen uso del EPP?
5.  Los operarios, peones y maestros de obra siguen buenas practicas para el 
desarrollo de sus actividades?
2. Desechos y desperdicio
1. Información del proyecto
Ubicación del proyecto: Fecha:
Zona de inspección: Inspector:
1. Seguridad laboral
LISTA DE VERIFICACIÓN 006 Departamento de Pesos y 
Dimensiones
1/2 Tel: 22025353/22025375
Alcantarillas y Drenaje Cod. Proyecto







16. Se utiliza base granular para la cimentación de aceras?
17. Las aceras cuentan con 10 cm de espesor de concreto?
 Observaciones:
18. Se realiza limpieza de pegas con acetona y biselado de los tubos para el 
drenaje pluvial?
19. Se realizan pruebas finales con carga hidráulica mínima de 3m a la red de 
aguas pluviales?
LISTA DE VERIFICACIÓN 006 Departamento de Pesos y 
Dimensiones
2/2 Tel: 22025353/22025375
Alcantarillas y Drenaje Cod. Proyecto






































5. El  acero de refuerzo para  la  fundaciones  es  G60?
6. El  concreto uti l i zado es  hecho en mezcladora?
1.El  nivel  de desplante asegura  soportar la  fa l la  por cortante del  
suelos  (CCCR)?
2.El  nivel  de desplante no produce deformaciones  exces ivas  en el  
suelo ni  la  estructura?
3.Se colocan las  cimentaciones  en rel lenos  compactados , no suelos  
organicos?
El  cimiento se encuentra  por debajo del  nivel  de socavación?
4.Las  condiciones  de diseño rea l izadas  con el  CCCR se s iguen en 
construcción?
7. El  concreto uti l i zado se trae en hormigonera?
8. El  concreto uti l i zado tiene adivi tivo plasti ficante?
9. Se da  una colocación correcta  del  concreto?
1. Información del proyecto
Ubicación del proyecto: Fecha:
Zona de inspección: Inspector:
1. Seguridad laboral
1. Los  desechos  son l levados  a l  botadero autorizado?
2. Queda a lgún tipo de desecho dentro del  proyecto?
3. Exis te autorización para  dejar desechos  dentro del  proyecto?
5. El  acero estructura l  se coloca  de forma correcta  s in generar 
desperdicios?
9. El  cableado empleado en la  sección eléctrica  se uti l i za  s iguiendo 
los  planos  y no se desperdicia?
1. Los  operadores  de equipo hacen uso correcto del  mismo?
2. Los  operadores  de equipo usan el  equipo de protección personal  
(EPP) pertinente?
3.  La  maquinaria  uti l i zada es  la  adecuada para  las  condiciones  de 
trabajo?
4.  Los  operarios , peones  y maestros  de obra  hacen uso del  EPP?
5.  Los  operarios , peones  y maestros  de obra  s iguen buenas  practicas  
para  el  desarrol lo de sus  actividades?
2. Desechos y desperdicio
6. El  concreto se coloca  s in generar desperdicios  o generando pocos  
desperdicios?
7. Los  bloques  se uti l i zan de forma completa  de forma que no se de 
desperdicio?
8. La  tubería  uti l i zada en la  sección mecánica  se uti l i za  s iguiendo 
los  planos  y no se desperdicia?
10. Los  bloques  de concreto para  paredes  so de 15x20x40 cm?
12. Se coloca  la  vari l la  de las  paredes  acorde lo indicado en planos?
13. Se coloca  la  pared de vidrio block donde se indica  en planos?
14. Las  divis iones  l ivianas  se dan con lámina de durok en doble 
forro?
15. El  área  de atención tiene dimens iones  de 3.10m x 4.50m?
16. La  sa la  de control  cumple con un arco de longitud de 8.7m?
17. La  oficina  1 tiene una dimens ión de 4.00m x 3.50 m?
11. Se rea l i za  una veri ficación de los  diseños  para  colocación del  
acero de refuerzo según el  Código s ísmico de Costa  Rica?
Volver




































18. La  oficina  2 tiene forma triangular con lados  de 1.2m 2.9m y 3.1m?
19. El  cuarto eléctrico tiene dimens iones  de 2.5m x 2.75m?
20. Se cuenta  con dos  medios  servicios  en la  parte exterior de la  
caseta?





30. El  tras lape mínimo de 1.5 cm?
31. Las  láminas  están fi jadas  con torni l lo ti rafondo de 50mm y 
arandela  de neopreno?
32. Se uti l i za  a is lante térmico prodex?
21. Se tiene servicio sanitario completo entre el  área  de atención y la  
oficina  de fi sca l i zación?
22. El  cuarto para  el  generador tiene dimens iones  de 3.5m x 2.5m?
23. El  cuarto para  el  aseo tiene dimens iones  de 2.00m x 2.50m?
24. El  cuarto de diagramación tiene dimens iones  de de 3.5m x 4.1m?
25. La  estructura  de techo es  a  un agua?
26. La  estructura  de techo es  de perfi l  de ca jón ga lvanizado?
27. Se uti l i za  tubo HN 100x100x3.2mm para  estructura  de techos?
28. Se uti l i za  tubo HN 50x50x3.2 mm para  estructura  de techos?
29. Se uti l i za  lámina de HG #26 esmaltada?
39. Se colocan acabados  según planos?
40. Se uti l i za  cable #1,2,4,6,8 AWG para  acometida  y tableros?
41. Se coloca  tablero CHSUR de 42 espacios?
42. Se coloca  tablero tri fas ico de 12 espacios?
43. Se coloca  la  barra  de cobre puesta  a  tierra  en una zona 
apropiada?
44. Se uti l i za  cable bajante de pararrayos  trensado ca l ibre 2 AWG?
33. Se uti l i zan dos  manos  de pintura, una anticorros iva  y la  otra  para  
techo?
34. Se da  la  colocación de la  precinta  correctamente y con dos  manos  
de pintura  impermeabi l i zante?
35. Se coloca  el  cielo raso correctamente?
36. El  cielo raso de los  baños  es  de gypsum de 9mm?
37. El  acabado del  cielo raso es  de dos  manos  de pintura  acri l i ca  
antihongos?
38. Los  complementos  son de HG#26(cumbreras , l imahoyas , 
l imatones , botaguas  y canoas)?
49. Se colocan luminarias  según planos?
50. Se uti l i zan luminarias  de emergencia?
51. Los  toma corrientes  interiores  son dobles , polarizados , de 20A y 
120V NEMA 5-20R?
45. Se coloca  mal la  puesta  a  tierra?
46. Se coloca  vari l la  de puesta  a  tierra?
47. La  mal la  y la  vari l la  puesta  a  tierra  están conectadas?
48. El  pararrayo uti l i zado es  Heita  Pulsar 45 base de acero 
inoxidable?



















LISTA DE VERIFICACIÓN 007 Departamento de Pesos y 
Dimensiones
52. Los  tomacorrientes  exteriores  y de sanitarios  son de tipo GFCI?
53. Se colocó de forma correcta  las  sa l idas  de Voz y Datos?
54. La  tubería  para  el  s i s tema contra  incendios  es  en EMT con 
diametro mayor o igual  a  19mm?
55. Se tiene una estación manual  4099-9006 s implex para  s is tema 
contra  incendios?
56. Se tiene un panel  principa l  4007-9102 s imples  para  el  s i s tema 
contra  incendios?
57. Se insta lan el  sensor de humo 923F s implex?
3/3 Tel: 22025353/22025375
Casetas Cod. Proyecto
64. La  tubería  uti l i zada para  aguas  negras  cumple las  
especi ficaciones  en planos?
65. Los  accesorios  uti l i zados  son los  especi ficados  en planos?
66. La  tubería  uti l i zada para  el  s i s tema pluvia l  es  la  especi ficada en 
planos?67. Los  accesorios  para  tubería  pluvia l  son los  especi ficados  en 
planos?
58. Sensor de temperatura  9123H s implex? 
59. Se rea l i za  de forma correcta  el  tanque de agua con bomba 
ubicado en la  parte trasera  de la  estación y afuera  de la  caseta?
60. La  tubería  apl icada es  la  especi ficada en planos?
61. Los  accesorios  uti l i zados  son los  especi ficados  en planos?
62. Se rea l i zan las  pruebas  de funcionamiento antes  de ponerlas  en 
uso?
63. Se da  la  correcta  insta lación del  tanque séptico?
Actividades
















6. Se colocan los captaluces especificos en cada zona según planos?
3. Actividades realizadas
1. Se realiza un señalamiento provisional para la construcción?
2. Se sigue lo que estipula el Manual Centroamericano de dispositivos 
uniformes para el control del tránsico (SIECA)?
3. Se realiza la colocación de las señales verticales según los planos?
4. Las señales colocadas tienen los acabados especificados en el contrato?
5. Se realiza la demarcación horizontal según especificaciones en planos?
1. El material para instalación de señales verticales se utiliza correctamente y 
no se desperdicia?
2. La pintura de las señales horizontales se coloca de forma correcta sin 
generar desperdicios?
1. Los operadores de equipo hacen uso correcto del mismo?
2. Los operadores de equipo de pintura usan el equipo de protección 
personal (EPP) pertinente?
3.  La maquinaria utilizada es la adecuada para las condiciones de trabajo?
4.  Los operarios, peones y maestros de obra hacen uso del EPP?
5.  Los operarios, peones y maestros de obra siguen buenas practicas para el 
desarrollo de sus actividades?
2. Desechos y desperdicio
1. Información del proyecto
Ubicación del proyecto: Fecha:
Zona de inspección: Inspector:
1. Seguridad laboral
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4. Informe semanal 
 




1. Información del proyecto
Nombre del proyecto: Fecha:
INFORME SEMANAL Departamento de Pesos y 
Dimensiones
1/3 Tel: 22025353/22025375
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4. Obsevaciones adicionales
5. Juicio de experto sobre el avance del proyecto










Fotografía 1 Fotografía 2
Fotografía 3 Fotografía 4
Descripción Descripción
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1. Informe diario ejemplo 
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2. Diagrama de Gantt Consorcio CODOCSA/PAVICEM/TORRES 
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